

Ҳисобот оид ба мониторинги муҳити зист

Ҳисоботи нимсола: июл то декабри соли 2023
Июли 2023

Тоҷикистон: Лоиҳаи миллии идоракунии хавфи офатҳои табиӣ (маблағгузори иловагӣ)

Аз ҷониби Гурӯҳи татбиқи лоиҳаи назди Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон барои Бонки Осиёи Рушд омода шудааст.

Эквивалентҳои асъор

(аз 26 декабри соли 2023)

Воҳиди асъор	–	сомони (TJS)
1,00 сомони	=	\$0.0912
\$1.00	=	10,9589 сомони

МУХТАСАРҲО

БОР	-	Бонки Осиёи Рушд
НИА	-	Нақшаи идоракунии асбест
Bets	-	BETS Consulting Services Ltd. дар ҳамкорӣ бо ЧДММ Panasia Ltd. (Тоҷикистон – Машваратчӣ)
КҲМЗ	-	Кумитаи ҳифзи муҳити зист
КҲФМГ	-	Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждони
МКҲФМГ-МЗ	-	Мутахассиси КҲФМГ оид ба муҳити зист
МРЧ	-	Корманди робита бо ҷомеа
Covid - 19	-	Бемори коронавирӯс
ИХОТ	-	Идоракунии хатари офатҳои табиӣ
Дастурҳои МЗСБ	-	Дастурҳои Гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ оид ба муҳити зист, саломатӣ ва беҳатарӣ
АТМЗ	-	Арзёбии таъсир ба муҳити зист
НИМЗ	-	Нақшаи идоракунии муҳити зист
МБШ	-	Механизми баррасии шикоятҳо
КСБ	-	Корманди саломатӣ ва беҳатарӣ
АИ	-	Агентии иҷрокунанда
ЭИЭ	-	Экспертизаи (арзёбии) ибтидоии экологӣ
М&А	-	Мониторинг ва арзёбӣ
ЛМИХОХ	-	Лоиҳаи миллии идоракунии хатари офатҳои табиӣ
СБМ	-	Саломатӣ ва беҳатарии меҳнат
НС&БМ	-	Нақшаи саломатӣ ва беҳатарии меҳнат
МТЛ	-	Мушовири татбиқи лоиҳа
МТЛ-МБМЗ	-	Мутахассиси байналмилалӣ лоиҳа оид ба муҳити зист
МТЛ-МММЗ	-	Мутахассиси миллии лоиҳа оид ба муҳити зист
ГТЛ	-	Гурӯҳи татбиқи лоиҳа
ТМШ	-	Таҷҳизоти муҳофизати шахсӣ
ҲНММЗ	-	Ҳисоботи нимсолаи мониторинги муҳити зист
БИНЕД	-	Экспертизаи давлатии экологӣ
НМИМЗ	-	Нақшаи махсуси идоракунии муҳити зист

ВАЗНХО ВА ТАДБИРХО

мсб -	–	метр аз сатхи баҳр
°C	–	дараҷа сантиград
м	–	метр
км	–	километр
кВ	–	киловолт
ҳа	–	ҳектар
км ²	–	километри мураббаъ
м/с	–	метр дар як сония
м ³ /с	–	метри мукааб дар як сония
дБА	–	десибел

ЛУҒАТ

<i>Вакил Межрайоннй Канал</i>	Ҳамчун <i>ВМК</i> таъин шудааст, ки системаи обтаъминкунӣ мебошад
<i>Государственный стандарт</i>	Ҳамчун <i>ГОСТ</i> истинод карда шудааст, ки маънои стандартҳои давлатиро дорад
<i>Ҳукумат</i>	Идоракунии маъмурии давлатӣ дар сатҳи вилоятҳо ва ноҳияҳо
<i>Ҷамоат</i>	Идоракунии маъмурии давлатӣ дар сатҳи сатҳи деҳот
<i>Вилоят</i>	Тақсимои маъмурӣ ё ноҳия дар ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ (масалан, Тоҷикистон).
<i>Район</i>	Ноҳия (нусхаи русӣ)
<i>Меъёрҳои сохтмон</i>	Ба <i>СНиП</i> ишора мекунад, ки рамзҳо ва қоидаҳои сохтмонро ифода мекунад

ШАРҲ

- (i) Дар ин гузориш, "\$" ишора мекунад ба ШМА доллар.

Ин ҳисоботи нисолаи мониторинги муҳити зист ҳуҷҷати қарзгиранда мебошад. Андешаҳои дар ин ҷо баёншуда ҳатман андешаҳои Шӯрои директорон, роҳбарият ё кормандони БОРро ифода намекунад ва метавонад хусусияти пешакӣ дошта бошанд. Диққати шумо ба бахши "[шартҳои истифода](#)"-и вебсайти БОР нигаронида шудааст.

Ҳангоми таҳияи ҳама гуна барнома ё стратегияи кишвар, маблағгузориҳои ҳама гуна лоиҳа, таъин ё ишора ба қаламрав ё минтақаи мушаххаси ҷуғрофӣ дар ин ҳуҷҷат, БОР ният надорад, ки дар мавриди мақоми ҳуқуқӣ ё дигар ягон қаламрав ё минтақаи ҷуғрофӣ қарор қабул кунад.

Мундариҷа

1	МУҚАДДИМА	6
1.1.	Пешгуфтор.....	6
1.2.	Маълумоти сарлавҳа	6
2	ТАВСИФИ ЛОИҲА ВА ФАЪОЛИЯТИ ЧОРӢ.....	8
2.1.	Тавсифи лоиҳа.....	8
2.2.	Шартномаҳои лоиҳа ва идоракунии	17
2.3.	Лоиҳа дар давраи ҳисоботӣ.....	25
2.4.	Тавсифи ҳама гуна тағирот дар тарҳрезии лоиҳа	26
2.5.	Тавсифи ҳама гуна тағйирот ба усулҳои мувофиқашудаи сохтмон	26
3	ФАЪОЛИЯТ ОИД БА ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ	27
3.1.	Тавсифи умумии фаъолиятҳои ҳифзи муҳити зист	27
3.2.	Аудити сайт	27
3.3.	Таъсири экологӣ ё хатарҳои пешбининашаванда.....	30
3.4.	Тамоюлҳо (самтҳои умумӣ).....	30
3.5.	Таъсири экологӣ ё хатарҳои пешбининашаванда.....	30
4	ҲОЛАТИ РИОЯИ АҲДНОМАҲО.....	30
5	НАТИЧАИ МОНИТОРИНГИ МУҲИТИ ЗИСТ	38
5.1.	Баррасии мониторинги дар давраи қорӣ гузаронидашуда	38
5.1.1.	Оби партов.....	38
5.1.2.	Сифати ҳаво	39
5.1.3.	Садо ва ларзиш	39
5.1.4.	Флора ва фауна.....	40
5.1.5.	Истифодаи ресурсҳои моддӣ.....	40
5.1.6.	Истифодаи маҷмӯии захираҳо.....	40
5.1.7.	Идоракунии партовҳо	40
5.1.8.	Саломатӣ ва бехатарӣ	40
5.1.9.	Амнияти ҳома	41
5.1.10.	Саломатӣ ва бехатарии коргарон.....	41
5.1.11.	Захираҳои физикии фарҳангӣ.....	41
5.1.12.	Механизми баррасии шикоятҳо	41
5.2.	Хулосаи натиҷаҳои мониторинг.....	43
5.3.	Омузиш	49
5.4.	Шикоятҳо	49
6	ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҲО.....	49
6.1.	Хулоса	49

6.2. Тавсияҳо	50
ЗАМИМАИ 1	51
Боздиди саҳрой аз ҷониби КҲФМШ, ГТЛ ва МТЛ барои баррасии нақшаи генералӣ	51
ЗАМИМАИ 2	53
Ҳисоботи боздид аз саҳроии Мутахассиси Байналмилалии Муҳити зист 27.11.2023	53
ЗАМИМАИ 3	61
Ҳисоботи боздид аз саҳроии Мутахассиси Байналмилалии Муҳити зист 12.12.2023	61
Error! Bookmark not defined.	

Рӯйхати ҷадвалҳо

Ҷадвали 1 : Қисмҳои муфассали Натиҷаи 4, ки корҳои сохтмониро талаб мекунанд	9
Ҷадвали 2 : Рӯйхати индикативии иншоотҳо барои марҳилаҳои гуногуни лоиҳа	13
Ҷадвали 3 : Муассисаҳои берун аз сайт	17
Ҷадвали 4 : Кормандони марбут ба ҳифзи муҳити зист	22
Ҷадвали 5 : Ҷамъбасти шартномаҳои корҳои сохтмонӣ ва пешрафти онҳо	24
Ҷадвали 6 : Фаъолиятҳои оид ба ҳифзи муҳити зист дар давраи ҳисоботӣ январ-июни 2024	27
Ҷадвали 7 : Боздидҳо аз макон дар давраи ҳисоботӣ	27
Ҷадвали 8 : Ҳолати риояи Аҳдномаҳо	30
Ҷадвали 8 : Хулосаи шикоятҳои, ки дар давраи мониторинг ворид шудаанд (ва шикоятҳои, ки аз давраи мониторинги пештара дида мешаванд)	42
Ҷадвали 9 : Вазъи татбиқи амалҳои ислоҳкунанда, ки дар ҳисобот(ҳо)-и пештараи мониторинг пешниҳод шудаанд	43
Ҷадвали 10 : Ҳолати татбиқи НИМЗ	44
Ҷадвали 11 : Хулосаи шикоятҳои, ки дар давраи мониторинг гирифта шудаанд (ва шикоятҳои, ки аз давраи мониторинги пештара дида мешаванд)	49
Ҷадвали 12 : Масъалаҳои, ки дар давраи мониторинг муайян карда шудаанд (аз ҷумла масъалаҳои дар назардоштаи ҳисобот(ҳои) қаблӣ)	50

Рӯйхати рақамҳо

Тасвири 1 : Ҳасси 1. Ҷойгоҳи сукунати муваққатӣ – UNHCR, АКАН, UNICEF, IRC	14
Расми 2 : Нақшаи пешакии рушди қитъаи марҳилаи 2	14
Расми 3 : Нақшаи пешакии рушди қитъаи марҳилаи 3	15
Расми 4 : Нақшаи генералии шаҳраки устувор барои манзили муваққатӣ дар сайти КҲФМГ	16
Расми 5 : Нақшаи идоракунии муҳити зист барои лоиҳаи ЛМИХОТ-МИ	22
Расми 6 : Сохтори механизми баррасии шикоятҳо	42

Рӯйхати Харитаҳо

Харитаи 1 . Харитаи ҷойгиршавии Лоиҳа - Миқёси кишвар	10
Харитаи 2 : Ҷойгиршавии ҷузъҳои лоиҳа	12

Рӯйхати аксҳо

Сурати 1 : Нақшаи генералии тасдиқшудаи сукунати доимӣ барои шахсони овора	25
--	----

1 МУҚАДДИМА

1.1. Пешгуфтор

1. Ин Ҳисоботи нимсолаи мониторинги муҳити зист (ҲНММЗ) барои гранти БОР 0865-ТАЈ: Лоиҳаи миллии идоракунии хатари офатҳои табиӣ (ЛМИХОТ) (Маблағгузори иловагӣ) омода шудааст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Бонки Осиёи Рушд (БОР) дархост намуд, ки барои васеъ намудани доираи лоиҳаи миллии идоракунии хатари офатҳои табиӣ (ЛМИХОТ, G0614-ТАЈ), ки (i) кӯшишҳои ҳукуматро барои коҳиш додани талафоти иқтисодӣ дастгирӣ мекунад, маблағгузори иловагӣ ҷудо намояд. Аз сабаби хатарҳои табиӣ ва идоракунии асосии хатари офатҳои табиӣ (ИХОТ) дар банақшагирии рушд ва (ii) барои таъсиси механизмҳои устувори институтсионалӣ ва молиявӣ замина мегузорад, ки ба Тоҷикистон имкон медиҳад, ки хатарҳои табиӣ ва офатҳои табииро дар дарозмуддат идора кунад.

2. Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофияи граждани назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути Гурӯҳи татбиқи лоиҳа (ГТЛ) оид ба «ЛМИХОТ (маблағгузори иловагӣ) ҳаҷм ва фарогирии Натиҷаҳои 1 ва 2-ро васеъ менамояд. Ҳисоботи мазкур аввалин (ҲНММЗ барои лоиҳа дар марҳилаи тарҳрезии муфассали муҳандисӣ (марҳилаи пеш аз сохтмон) буда, давраи ҳисоботино аз июл то декабри соли 2023 фаро мегирад.

1.2. Маълумоти сарлавҳа

3. Лоиҳа тибқи Сиёсати БОР оид ба ҳифзи муҳити зист (SPS -2009) ҳамчун категорияи Б тасниф карда шудааст ¹ва аз эҳтимол дур нест, ки таъсири манфии ҷиддии экологӣ, ки бебозгашт, гуногунранг ё бесобиқа мебошанд, ба вучуд орад. Минтақаи лоиҳа дар агроэкосистема ҷойгир шудааст, ки бо системаҳои кишоварзӣ бо заминҳои қорами обӣ, заминҳои қорами лалмӣ, боғҳо, ҷангалзорҳо ва заминҳои наздиқавлигӣ хос аст. Минтақа ҷангал надорад. Намудҳои нодир ё зери хатари нобудшавӣ қарордоштаи набототи ҳайвонот ё минтақаҳои муҳофизатшаванда, ки дар асоси баррасии маълумоти дуҷумдараҷа, мушоҳидаи маконҳои лоиҳа ва иттилооте, ки аз Асбоби баҳодиҳии интегратсионӣ ба гуногунии биологӣ тавлид шудаанд, таъсир расонида наметавонанд. Ҷама қитъаҳои лоиҳа дар ландшафтҳои мавҷудаи кишоварзӣ хеле тағйирёфта ҷойгиранд. Наздиктарин минтақаи муҳофизатшаванда ба ҷои лоиҳа Мамнуъгоҳи Тигровая Балка мебошад, ки дар лаби даръеи Вахш воқеъ аст, тақрибан 20 километр ҷанубтари минтақаи лоиҳа воқеъ аст.

4. Ҳангоми сохтмон ва истифодабарӣ таъсири муҳити зист ба макон дар назар аст. Ҳамин тариқ, Санҷишҳои ибтидоии экологӣ (ЭИЭ) бо нақшаҳои идоракунии муҳити зист (НИМЗ) мувофиқи талаботи SPS БОР аз ҷониби КҲФМГ таҳия шуда, дар вебсайти БОР ифшо карда шуданд.² Моҳи ноябри соли 2022. КҲФМГ мухтасари ЭИЭ-ро ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ тарҷума кард ва онҳоро дар вебсайти КҲФМГ ³ҳамроҳ бо гузоришҳои пурра (ба забони англисӣ) ҷойгир кард.

5. Дар моҳи декабри соли 2023, дар марҳилаи тарҳрезии муфассали муҳандисӣ, МТЛ-МБМЗ ЭИЭ-и навшударо ба ГТЛ ва БОР барои баррасӣ пешниҳод кард. Дар давраи ҳисоботи аз январ то июни соли 2024, ЭИЭ-и навшуда то ҳол аз ҷониби БОР мавриди баррасӣ қарор дорад. Пас аз баррасӣ ва гирифтани тасдиқи ЭИЭ навшуда аз БОР, ЭИЭ ба КҲМ пешниҳод карда мешавад, то аз тартиби арзёбии давлатии экологӣ (SEE) гузарад.

6. Фаъолиятҳои сохтмонӣ маҳдуд карда мешаванд ва бо як маҷмааи мавҷудаи шаҳрак ва мактаб маҳдуд карда мешаванд. Ташкили истихроҷи бузурги масолеҳи сохтмонӣ зарур нест, зеро қорҳои бузурги сохтмонӣ вучуд надоранд ва аксари маводҳо аз манбаъҳои тиҷоратии маҳаллӣ дастрасанд. Мутахассисони соҳаи муҳити зист аз ҷониби

¹БОР. Категорияҳои муҳофизатӣ

² <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/52106-002-ieeab.pdf>

³Дар <https://kchs.tj/abr-progect> (русӣ) ва <https://khf.tj/loinha-bo-bro> (тоҷикӣ) дастрас аст.

ГТЛ («ЛМИХОТ-МИ») -и КҲФМГ, аз ҷониби мушовири татбиқи лоиҳа (МТЛ) ва пудратчиён таъин карда мешаванд.

7. **Мақсади Ҳисоботи нимсола оид ба мониторинги муҳити зист (ҲНММЗ).** Мувофиқи талаботи БОР ва ПАМ, КҲФМГ вазифадор аст, ки ба БОР ҳисобот оид ба риояи талаботи БОР SPS, татбиқи идоракунии муҳити зист пешниҳод намояд. нақшаҳо, масъалаҳо / нигарониҳо / шикоятҳо, амалҳои ислоҳӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба муҳити зист дар нимсола. Мувофиқи ПАМ ⁴: Ҳисоботи нимсолаи мониторинги муҳити зист оид ба татбиқи НИМЗ талаб карда мешавад, то кафолат диҳад, ки омодагӣ, тарҳрезӣ, татбиқи сохтмон, истифода ва ба истифода додани лоиҳа ба (i) тамоми қонунҳо ва қоидаҳои татбиқшавандаи Тоҷикистон дар бораи ба муҳити зист, саломатӣ ва бехатарӣ; (ii) тамоми кафолатҳои муҳити зист; ва (iii) тамоми чораҳо ва талаботҳои, ки дар экспертизаи ибтидоии экологӣ, НИМЗ ва ҳама гуна амалҳои ислоҳӣ ё пешгирикунанда, ки дар ҳисоботи мониторинги чораҳои муҳофизатӣ пешбинӣ шудаанд. ҲНММЗ бояд пас аз эътибор пайдо кардани Лоиҳа то нашри ПЗР аз ҷониби БОР пешниҳод карда шавад. Хулосаи гузориш бояд ба вебсайти КҲФМГ бор карда шавад.

8. Ин ҲНММЗ давраи ҳисоботӣ аз январ то июни соли 2024-ро дар бар мегирад ва натиҷаҳои фаъолиятҳои амалиро дар марҳилаи пеш аз сохтмон, тибқи имзои қарордод аз 22 сентябри соли 2023 ва оғози хидматрасонии машваратии МТЛ ҳангоми тарҳрезии муфассали муҳандисӣ пешниҳод мекунад.

⁴ <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/52106/52106-002-pam-en.pdf>

2 ТАВСИФИ ЛОИҲА ВА ФАЪОЛИЯТИ ЧОРӢ

2.1. Тавсифи лоиҳа

9. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои васеъ намудани доираи Лоиҳаи миллии идоракунии хатари офатҳои табиӣ, ки аз ҷониби Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждани (КҲФСМ) амалӣ шудааст, маблағгузорию иловагӣ дархост кардааст.

10. Маблағгузорию иловагии пешниҳодшуда дар маркази мавҷудаи зидди жолаи КҲФМГ дар ноҳияи Ҷалололиддин барои одамони овора манзили устувор, омӯзиш ва инфрасохтори дастгирӣ таъсис хоҳад дод. ноҳияи Балхӣ. Корҳои ободонӣ бунёди биноҳои паноҳгоҳ ва иншооти марбут ба он аз қабилӣ ошхонаву ошхона, ҷомашӯй, анбор, мағозаҳо, сауна, септикҳо, биноҳои таълимӣ ва маъмурӣ, роҳҳои дохилӣ, таъмини обу барқи боэътимод, майдони варзишӣ ва майдончаҳои варзиширо дар бар мегиранд. ва хариди радарҳои метеорологӣ.

11. Лоиҳа инчунин беҳбуди иншооти инфрасохтори хизматрасонии иҷтимоӣ дар деҳаҳои атрофи ҷамоати деҳотро дар назар дорад Золи Зар дар Ҷалололиддин ноҳияи Балхӣ. Таҷдиди пул, роҳи даромадгоҳ ба маркази зидди жола, хатҳои интиқоли барқ, иншооти санитарии мактаби №29-и деҳаи Саноат ва хариди таҷҳизоти зарурии тиббӣ барои маркази саломатӣ иборат аст.

12. Тағйирёбии миқёс ба афзоиши басомади хатарҳои табиӣ, аз қабилӣ обҳезӣ ва ярҷ, инчунин таъсири пандемияи коронавирус (COVID-19) ва ноустувории минтақавӣ вобаста аст, ки ҷамоатҳои камбизоат ва осебпазирро ба хатарҳои табиӣ бештар дучор карданд. Сармоягузорию иловагӣ барои устуворию хатари офатҳои инчунин ба одамон ва ҷомеаҳои мизбон дар минтақаҳо, ки иншооти лоиҳавӣ таъсис дода мешаванд, дастгирӣ хоҳад кард. Натиҷаи лоиҳа “кам кардани талафоти иқтисодӣ барои Тоҷикистон аз хатарҳои табиӣ” мебошад. Лоиҳа се натиҷа дорад:

- **Натиҷаи 1: ИҲР дар муассисаҳои давлатӣ чорӣ карда шудааст.** Маҷмӯа аз панҷ зербахш иборат аст: (i) нақшаи таҳкими институтсионалии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждани (КҲФЧ) таҳия ва амалӣ карда шуд; (ii) ҷаҳорҷӯбаи ҳуқуқӣ ва сиёсӣ барои ИҲР баррасӣ шуд; (iii) нақшаи тичорӣ ва амалиётии 5-сола барои КҲФМГ таҳия шудааст; (iv) ИҲР ба стратегияҳои бахш ҳамгирошуда; ва (v) нақшаи омӯзишӣ оид ба ҷанбаҳои институтсионалии ИҲР барои кормандони КҲФМГ ва вазоратҳои ва/ё муассисаҳои соҳавӣ тарҳрезӣ ва татбиқшаванда.
- **Натиҷаи 2: Қобилияти идоракунии хатарҳои табиӣ ва кам кардани талафот тақвият дода шуд.** Ин натиҷа нӯҳ зербахш дорад: (i) моделсозии ИҲР, (ii) системаи иттилоотии идоракунии офатҳои табиӣ таъсис дода, (iii) системаи огоҳкунии бармаҳал таъсис дода шудааст, (iv) нақшаҳои ИҲР омода карда шудааст, (v) ИҲР дар асоси ҷомеа ва маъракаи огоҳӣ дар соҳаи маориф муассисаҳо гузаронида шуданд, (vi) навсозии системаи зидди жола, (vii) такмил додани мониторинги кӯли Сарез ва системаи огоҳкунии бармаҳал, (viii) инвентаризатсияи пирияхҳо омода карда шуд ва (ix) омӯзиш ва баланд бардоштани иқтисодии кормандони КҲФМГ оид ба тамоми ҷанбаҳои ИҲР гузаронида шуд.
- **Натиҷаи 3: Харитаи роҳ барои сармоягузорӣ ва механизми маблағгузорию устувор таҳия карда шуд.** Ин маҳсулот ду зербахш дорад: (i) нақшаи сармоягузорӣ барои солҳои 2022-2030 таҳия шудааст; ва (ii) механизми маблағгузорию қобили истифода барои идоракунии офатҳои табиӣ тавсия дода мешавад.

13. Маблағузории иловағи миқёс ва фарогирии лоиҳаи ЛМИХОТ Натиҷаҳои 1 ва 2-ро васеъ мекунад.

14. Доираи лоиҳа бо роҳи қорӣ намудани маҳсулоти нав боз ҳам васеъ карда мешавад:

- **Натиҷаи 4: «Мустаҳкам намудани устуворӣ ва воситаҳои зиндагии мардуми муҳоҷир ва ҷомеаҳои маҳаллӣ»**, ки аз се зербахш иборат аст: (4a) Маҳалҳои устувор ва устувор бо ҳадамоти асосӣ таъсис дода шуданд; (4b) Хидматҳои беҳтари дастгирӣ ба шахсони овора ва ҷамоатҳои маҳаллӣ пешниҳод карда мешаванд; (4c) Вокуниш ба хатари офатҳо ва воситаҳои зиндагии устувор мустаҳкам карда шуданд.

Ҷадвали 1: Қисмҳои муфассали Натиҷаи 4, ки қорҳои сохтмониро талаб мекунанд


Натиҷаи 4: Компонент	Тафсилот
Зербарориҳо: (4a)	<ul style="list-style-type: none"> • Дар доираи зерсохторҳои 4a, лоиҳаи маблағузории иловағи як иншооти доимии аҳолинишинро барои шахсони муҳоҷир таъия мекунад, ки дар сурати пурра азхудкунии онҳо тақрибан 200 хонаводаро (1000 нафар) таъмин хоҳад кард. Интизор меравад, ки гардиши муҳоҷир тавассути иншоот идома дошта бошад, зеро онҳо вобаста ба эҳтиёт ва вақти барои барқарор кардани офатҳои табиӣ ва барқарорсозии воситаҳои зиндагӣ аз иншоот аз ҳолати фавқуллодда, кӯтоҳ то миёнамӯҳлат истифода хоҳанд кард.
Зербарориҳо: (4b)	<ul style="list-style-type: none"> • Дар доираи зерсохторҳои 4b маблағузории иловағи ба ҷамоатҳои маҳаллӣ дар наздикии иншооти аҳолинишин дар ҳалли мушкилоти инфрасохторӣ ва маҳдудиятҳои хидматрасонӣ аз сабаби афзоиши талабот кӯмак хоҳад кард. Ин маблағузори ба инфрасохтори коммуналии деҳотро (таъмини барқ, роҳҳо, пул ва идоракунии партовҳо) дар бар мегирад. Арзёбии аввалияи техникӣ зарурати барқарорсозӣ ва навсозии (i) системаҳои идоракунии партовҳои саҳти саҳт, (ii) хатҳои тақсимои энергия ва (iii) қорҳои барқарорсозии роҳҳоро нишон дод. Илова бар ин, зерсохторҳо ба ҷамоатҳои маҳаллӣ дар наздикии иншооти шаҳраки барои рафъи камбудии қиддии инфрасохтори иҷтимоӣ ва хидматрасонӣ (тандурустӣ ва маориф), ки аз ҳисоби афзоиши шумораи аҳолии маҳалҳои аҳолинишин истифода мебаранд, дастгирӣ хоҳад кард. Ин қорҳои барқароркунии мактабҳо, аз ҷумла иншоотҳои санитарии онҳо ва
Зербарориҳо: (4c)	<ul style="list-style-type: none"> • Ҳадафи зерсохторҳои 4c тақмил додани малакаҳо, воситаҳои зиндагӣ ва ҳамбастагии ҷомеа ва баланд бардоштани устувории одамони овора ва ҷамоаҳои мизбон дар минтақаҳои аҳолинишин мебошад. Ин зерсохтор инчунин таъсири манфии иҷтимоӣ иқтисодии кунунро баррасӣ карда, дар давраи миёнамӯҳлат беҳтар намудани воситаҳои зиндагӣ ва натиҷаҳои рушди маҳаллиро таъмин хоҳад кард. Таваҷҷуҳи махсус ба беҳтар кардани ҷалби занон, иштирок ва омӯзиши малакаҳо, инчунин ҳалли масъалаҳои мушаххаси иҷтимоӣ, аз ҷумла зӯрварӣ ва осебпазирии гендерӣ равона карда мешавад.

14. Аини замон лоиҳа дар марҳилаи тарҳрезии пешаки қарор дорад, бинобар ин то ҳол қорҳои сохтмонӣ оғоз нашудаанд.

Ҷойгиршавии лоиҳа

1. Минтақаи лоиҳа дар ноҳияи Ҷалололидин Ҷойгир аст ноҳияи Балхӣи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҷалололидин Ноҳияи Балхӣ тақрибан дар 135-километрии ҷануби Душанбе ҷойгир буда, масоҳати 1142 км²-ро ташкил медиҳад. Ноҳия аз ҷиҳати маъмури ба ду ҷамоати шаҳрӣ: (i) Балх ва (ii) Гулистон ва шаш ҷамоат: (i) Узун / Золи Зар тақсим шудааст, (ii) Халевард, (iii) Калинин, (iv) Маданият, (v) Навобод, ва (vii) Меҳнатобод. Дар харитаи 1 ҷойгиршавии қитъаҳои лоиҳа дар миқёси ҷумҳурий ва ноҳияи Ҷалололидин-Балхӣ нишон дода шудааст.

2. Тамоми ҷузъҳои лоиҳа дар ҷамоати Узун ҷойгир шудаанд, ки ҳоло ҷамоати Золи Зар ном дорад. Деҳа, пункти тиббӣ ва мактаб дар деҳаи Саноат ва пул дар ҷамоати Меҳнатобод ҷойгиранд. Кори бехтар намудани хатти электргузаронии роҳҳои мавҷуда, ки аз кишлокҳои Саноат ва Уртабуз мегузаранд, то станцияи электрикии ба номи Чапаев дар қад-қад магистрале Баҳрат-Балхӣ гузаронда мешавад. Роҳҳои, ки ба мавзеи деҳоти Саноат мебаранд, бо роҳҳои мавҷудаи деҳот аз маркази ҷамоат то деҳаҳои Меҳнатобод ва Саноат, ки баъдан ба шоҳроҳи Баҳрат-Балхӣ пайваست мешаванд, хоҳанд рафт.



Харитаи 1. Харитаи ҷойгиршавии Лоиҳа - Миқёси кишвар

3. Минтақа бо баландии умуман паст, қаторкӯҳҳои паст ва ҳавзаҳои васеъ хос аст. Майдони лоиҳа дар водии байни қаторкӯҳҳои сершумор ҷойгир буда, ҳамвории назарраси ҳамвор ва мӯтадил нишеби доранд. Баландии пасттарин дар минтақаи лоиҳа дар деҳаи Меҳнатобод дар баландии 372 метр аз сатҳи баҳр воқеъ аст (масл). Баландӣ дар деҳаи Уртабуз 410 масл аст. Баландии мавзеи аҳолинишини деҳаи Саноат дар қисмати шарқӣ 397 масл; нишебиҳо ба самти ҷанубу ғарб 383 масл ва дар шимол 392 масл.

4. Иқлими минтақа континенталӣ ва хушк аст. Иқлими ноҳия бо зимистони мӯтадил хушк ва тобистони гарм хос аст. Ҳарорати тобистон метавонад то 45 °C ва дар зимистон то -20 °C паст шавад. Сифати ҳаво дар минтақаи лоиҳа аз сабаби мавҷуд набудани ифлоскунандаҳои саноатӣ ва сатҳи пасти ҳаракати нақлиёт хеле хуб аст. Бо вучуди ин, тӯфонҳои ҷанги мавсимӣ мушкилот доранд, махсусан дар он ҷое, ки растаниҳо барои ҳосили оянда тоза карда шудаанд.

5. Дар мавзеъҳои пасти Меҳнатобод сокинони деҳа изҳор доштанд, ки обҳои зеризаминӣ дар 2 метр (м) поёнтар аз сатҳи замин воমেҳӯранд, дар деҳаи Уртабуз бошад, сатҳи оби зеризаминӣ тақрибан 120-160 м амиқтар аст. Ин барои сокинони кишлоки Уртабуз кори парма кардани чоҳҳои чуқур ба об кашиданро душвор мегардонад.

6. Хатлон аз соли 2010 то соли 2020 ҳудуди 200 офатҳои табиӣ, аз ҷумла боришоти шадид ва бориши барф (жола) ва дар пайи обхезии шадид рӯбарӯ шудааст. Жола, ки одатан дар моҳҳои февраль — март ба амал меояд, ба киштзор зарар мерасонад. Фурӯ рафтани замин бо шиддати боришоти шадид боиси обхезӣ ва эрозияи хок мегардад. Сокинони деҳа хабар доданд, ки дар Уртабуз фурӯ рафтани заминҳо дар натиҷаи ҳаракати зуд-зуд мошинҳои боркаш ва дигар мошинҳо дар қад-қади роҳи даромадгоҳ дар деҳа аст. Зимни машварат ва мусоҳибаҳои деҳот сокинон гузориш доданд, ки хатароти табиӣ такроршаванда дар ин минтақа обхезӣ ва шамоли саҳт мебошад. Сокинони ҷамоат Золи Зар қайд кард, ки шамоли саҳт бахусус дар фасли зимистон боиси буридани хатҳои барқ дар рустоҳо мешавад.

7. Ҳамаи деҳоту ҷамоатҳои ноҳияи Ҷалололиддин Ноҳияи Балхӣ бо системаи мавҷудаи таъмини барқ фаро гирифта шудааст, ки тавассути зеристгоҳи 35 кВ воқеъ дар Узун-2 тавассути хатҳои тақсимои 10 кВ таъмин карда мешавад. Хатти тақсимот ба маҳалли ҷойгиршавии КҲФМГ пайваст мешавад. Хатти тақсимот аз қатъи мавсимии барқ, махсусан дар фасли зимистон азият мекашад.

8. Дар Саноат ва деҳаҳои ҳамшафати Меҳнатобод, Уртабуз ва Фурманов об тавассути қубури магистрالي «Вахш Межрайонный Канал» (ВМК). Об ба воситаи стансияи насосии пуриктидор таъмин карда мешавад.

9. Ҳоҷатхонаҳои хонаҳо, мактабҳо ва пунктҳои тиббии деҳот ҳамчун ҳоҷатхонаҳои чуқурӣ сохта шудаанд. Дар «Правда» ҷойҳои ҳастанд, ки хоятҳои ҳоҷатхонаҳои умумӣ доранд. Дар ноҳия Шӯъбаи махсуси хоҷагии коммуналӣ мавҷуд аст, ки ба ҷамъоварӣ ва партофтани партовҳои дурушт, инчунин истифодаи обҳои партов хизмат мерасонад. Хатҳои канализатсия маркази Ноҳияи Ҷалололиддини Балхиро фаро мегиранд, аммо на ноҳияҳои Зола Зар.

10. Айни замон дар деҳаҳои Золи Зар системаи ҷамъоварии партовҳои дурушт мавҷуд нест. Хонаводаҳои деҳот бо кофтани чоҳҳои партов дар боғи худ компост тайёр мекунанд. Партовҳои хӯрокворӣ алоҳида ҷамъоварӣ карда, ба чорво дода мешаванд, пластик, қуттиҳои ранг ва дигар контейнерҳо ба мағозаҳои партовҳо фурӯхта мешаванд. Партовҳои боқимонда дар чоҳҳои ҳавлии сокинони деҳа сӯзонда мешаванд.

11. Ҳеҷ гуна иншооти фарҳангии ҷисмонӣ ба монанди маъбадҳо вуҷуд надоранд, ки аз ҷониби лоиҳа таъсир хоҳанд кард. Дар қад-қади роҳе, ки ба пункти аҳолинишин мегардад, дар маркази зидди жола қабристон мавҷуд аст. Қабристон дар масофаи 250 метр аз дарвозаи маркази зидди жола ҷойгир аст.

Унсурҳои лоиҳа ва ҷойгиршавӣ

12. Қисмҳои лоиҳа дар шарқи шоҳроҳи Бохтар -Ҷ.Балхӣ дар ноҳияи Ҷалололиддини Балхӣ ҷойгир шудаанд. Дар Харитаи 2 дар зер ҷузъҳои лоиҳа, ки аз ҷониби КҲФМГ дар доираи ЛМИХОТ - Маблағгузори иловагӣ муайян карда шудаанд, ҷамъбаст мекунад.



Харитаи 2: Ҷойгиршавии чузъҳои лоиҳа

Сукунати устувор барои манзили муваққатӣ дар сайти КҲФМГ

13. Ҷойгоҳи шахраки Ҷалолиддин Нохияи Балхӣ (вилояти Хатлон) замини 6,5 гектар (га) давлат буда, дар солҳои 1970 ҳамчун маркази зидди жола таъсис ёфтааст. Бо дастгирии Комиссариати олии СММ оид ба гурезагон, Хазинаи Байналмилалии Кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) ва Шабакаи Рушди Оғохон дар макон барои 100 хонавода манзили хаймашакл таъмин карда шуд. Маблағгузори БОР сохтмони иншооти доимии манзил дар маҳаллаи аҳолинишин, аз ҷумла беҳбуди иншоотҳо, аз қабилӣ роҳҳои даромадгоҳ, хатҳои интиқоли барқ, иншооти обтаъминкунӣ ва канализатсия, ошхона, майдони варзишӣ ва иншооти таълимӣ ва таълимиро дар бар мегирад.

14. Бо дарназардошти номуайяни дар бораи шумораи одамони оворашуда, фаъолиятҳои, ки бо маблағгузори иловагӣ анҷом дода мешаванд, аз равиши зуд ва мутобиқшавӣ иборат аст. Инфрасохтор, ки дар сайти КҲФМГ таҳия карда мешавад, ба бисёр мақсадҳо хизмат мекунад. Дар ҳолати эҳтимолии омадани одамони оворашуда ё дар давраи камтари шумора, макон ва иншоот барои омӯзиш, омӯзиш ва рушд истифода

хоҳанд шуд. КҲФМГ метавонад ба кормандон ва дастаҳои худ барои беҳтар вокуниш нишон додан ва идоракунии офатҳои табиӣ дар минтақа омӯзонида шавад. Инчунин имкони гузарондани курсҳои омӯзишии манзилӣ барои рушди минбаъдаи омодагӣ ба офатҳои табиӣ ва устувории ҷамоатҳо вучуд дорад.

15. Объектҳои пешниҳодшуда, ки дар доираи маблағгузори иловагии БОР барои лоиҳа амалӣ мешаванд, дар ҷадвали 2 оварда шудаанд.

Ҷадвали 2: Рӯйхати индикативии иншоотҳо барои марҳилаҳои гуногуни лоиҳа


Марҳилаи 2		Марҳилаи 3	
(i)	Шаш бинои душӯнаи истикоматӣ	(xii)	Шаш бинои душӯнаи истикоматӣ
(ii)	Ошхона ва ошхона	(xiii)	Биноҳо ва иншоотҳои ёрирасон (анбор, мағозаҳо, ҷомашӯй, сауна ва ғ.)
(iii)	Бинои нави маъмурият	(xiv)	0,4 километр рохҳои дохилӣ ва обпарто
(iv)	Воситаҳои таълимӣ / синфхонаҳо	(xv)	Як ҷох ва стансияи насосӣ барои об таъмин
(v)	Биноҳо ва иншоотҳои ёрирасон (анбор, мағозаҳо, ҷомашӯй, сауна ва ғ.)	(xvi)	Майдони варзишӣ ва майдончаи бозӣ.
(vi)	1,4 километр рохҳои дохилӣ ва берунӣ ва обпарто		
(vii)	Хатти нави тақсимооти барқ (10 кВ) бо дарозии 5,8 км аз зеристгоҳ то маҳаллаи аҳолинишин ва иваз намудани трансформатори 400 кВА		
(viii)	Як ҷох ва стансияи насосӣ барои об таъмин		
(ix)	Майдони варзишӣ ва майдончаи бозӣ		
(x)	Хариди радарҳои метеорологӣ		
(xi)	Ҳуҷраҳои нави офисӣ		

км = километр, кВ = киловольт, кВА = киловольт-ампер

16. Нақшаи семарҳилаи лоиҳа, яъне Марҳилаи 1, Марҳилаи 2 ва Марҳилаи 3 таҳия шудааст. Нақшаи марҳилавии пешниҳодшудаи лоиҳа дар расми III.2, расми III.3 ва расми III.4 нишон дода шудааст. Таҳияи Марҳилаи 3 боиси барҷидани хаймаҳои муваққатӣ мегардад, ки дар доираи Марҳилаи 1 сохта шудаанд. КҲФМГ дар ин бора ба UNHCR ва дигар донорҳо хабар додааст. То сохтмони марҳилаи 2-ум хаймаҳои муваққатӣ бардошта намешаванд. Марҳилаҳои лоиҳа (2 ва 3) муттаҳид намуда, гурӯҳи МТЛ нақшаи генералиро таҳия намуда, онро 13 ноябри соли 2023 ба Гурӯҳи татбиқи лоиҳа пешниҳод намуд. 15 ноябри соли 2023 барои фаҳмидани мундариҷаи нақшаи генералии пешниҳодшуда ва барои ворид кардани тағйироти имконпазир. ГТЛ ва МТЛ баъзе мушоҳидаҳоро бо тавсияҳо оид ба хусусиятҳои асосии нақшаи генералӣ, ки бояд ба нақшаи генералии ниҳой дохил карда шаванд, қайд карданд. Хусусиятҳои асосии мушоҳида ва тавсияи гурӯҳи боздид аз сайт (ГТЛ & МТЛ) инҳоянд:

- Кӯчонидани майдони футболи хурд.
- Аз плани генералӣ баровардани магазинҳо, инчунин ба магазин табдил додани пункти тиббии мавҷуда.
- Ба толори маҷлисӣ табдил додани ошӯнаи дуҷуми мактаб.
- Ба казарма барои хизматчиёни харбӣ табдил додани ошӯнаи дуҷуми бинои маъмурий.
- Лоиҳаи маркази нави тиббӣ мувофиқи талабҳои Назорати давлатии сохтмони РСС Тоҷикистон.
- Дохил намудани ду манораи мушоҳидавӣ дар ҳудуди иншоот.
- Азнавсозӣ ва таъмири биноҳо дар ҳудуди локатор.
- Тартиб додани анбор барои нигоҳ доштани қисмҳои эҳтиётӣ.
- Таъмир ва реконструксияи ҷоҳи мавҷуда барои истифодаи минбаъдаи оби ҳоҷатхонаи мактаби миёнаи № 29.

17. Гурӯҳи мушовир нақшаи генералии минтакаи паноҳгоҳро бо дарназардошти хусусиятҳои Фаза-2 ва Марҳилаи 3, инчунин бо назардошти мушоҳидаҳо ва тавсияҳои дар боло зикршуда омода кардааст. Дар расми 1 нақшаи истифодаи замини ҷузъҳои дохили шаҳраки устувор барои манзили муваққатӣ дар сайти КҲФМГ нишон дода шудааст.



Тасвири 1: Ҳасси 1. Ҷойгоҳи сукунати муваққатӣ – UNHCR, АКАН, UNICEF, IRC



Расми 2: Нақшаи пешакии рушди қитъаи марҳилаи 2

Proposed Vision for Developed PHASE 3 Facility and Infrastructure up to 200 families



Расми 3: Нақшаи пешакии рушди қитъаи марҳилаи 3



Расми 4: Нақшаи генералии шаҳраки устувор барои манзили муваққатӣ дар сайти КҲФМГ

Объектҳои берун аз сайт

18. Иншоотҳои берун аз маҳал беҳбуди иншооти инфрасохтори хизматрасонии иҷтимоӣ дар деҳаҳои гирду атрофи ҷамоатро дар бар мегиранд Золи Зар дар Чалолиддин ноҳияи Балхӣ . Ин иншооти берун аз макон аз роҳҳои даромадгоҳ, барқарорсозии пул, хатҳои тақсимои барқ, иншооти санитарӣ дар мактаб ва хариди таҷҳизоти зарурии тиббӣ, аз қабилӣ автоклав, агрегати яҳдон барои вакцинаҳо, кондитсионерҳо, термометрҳо, тарозуҳо ва дигар кӯмакҳои тиббии марбута иборатанд. таҷҳизот. Хусусиятҳои индикативӣ ва ҷойгиршавии ин иншоотҳо дар ҷадвали 3 нишон дода шудаанд.

Ҷадвали 3: Муассисаҳои берун аз сайт

№	Компоненти берун аз сайт	Ҷойгиршавии деҳа	Мушаххасоти
1.	Роҳҳои дастрасӣ	Аз шоҳроҳи Бахрат-Балхӣ то деҳаи Саноат ва маркази зидди жола	<ul style="list-style-type: none">940 м / 0,9 км дарозӣпахноӣ 6 м
2.	Барқарор намудани купрук	Деҳаи Мехнатобод	<ul style="list-style-type: none">12 м дарозӣпахноӣ 5 м
3.	Таъмини нерӯ	Чапаева-Саноат	Дарозии 5,8 километр хатти тақсимоӣ
4.	Таҷҳизоти санитарӣ (ҳочатхонаҳо) дар мактаби №29	Деҳаи Саноат, ҷамоати дехоти Золи Зар	
5.	Хариди таҷҳизот барои маркази тиббӣ	Деҳаи Саноат, ҷамоати дехоти Золи Зар	<ul style="list-style-type: none">Генератори бисёрфункционалии электрохирургӣЯҳдон барои вакцинаАвтоклавТонометрТермометрОксиметри пулсЯҳдони халтаи тиббӣДивани тиббӣТарозуҳо барои вазни кӯдаконТарозуҳо барои вазни калонсолонҲочатхонаи тиббӣЗарфҳои тиббӣМаҷмуаи клизмаҲавополоНоутбукПринтерСӯзанбурҚуттии партовҳоМошини барқӣ 5 кг

км = километр, м = метр.

19. 6 декабри соли 2023 харидорӣ ва супорида шуд .

2.2. Шартномаҳои лоиҳа ва идоракунии

20. **Гуруҳи татбиқи лоиҳа.** КҲФМГ ҳамчун Агентии Иҷрокунанда (ЕА) барои идора ва ҷамоатрасозии ҷамоатузаи мониторинг ва фаъолияти ташкилии лоиҳа Гуруҳи татбиқи лоиҳа (ГТЛ) таъсис дод. ГТЛ муассисаи пешбари амалиётӣ оид ба татбиқи лоиҳа мувофиқи Дастурамал оид ба идоракунии лоиҳа мебошад. ГТЛ инчунин кафолат медиҳад, ки муқаррароти нақшаи идоракунии муҳити зист (НИМЗ) ҳангоми татбиқи лоиҳа,

аз ҷумла мониторинги натиҷаҳо ва ҳисоботдиҳӣ, ки аз ҷониби БОР талаб карда мешавад, пурра амалӣ карда мешаванд. Мувофиқи РАМ (Эзоҳ 2), ГТЛ дар тамоми давраи татбиқи лоиҳа як мутахассиси доимии экологӣ дорад, ки ӯҳдадориҳои зеринро дорад:

- (i) Баррасии ҳама ҳуҷҷатҳои дахлдор, бахусус гузориши ЭИЭ-и лоиҳа;
- (ii) Таъмини ҳамгирии дурусти тамоми тадбирҳо ва нақшаҳои экологӣ ба тарҳи муфассал, ки дар ЭИЭ/ЕМР пешбинӣ шудааст;
- (iii) Боварӣ ҳосил кунед, ки тарҳи лоиҳа ба қонунҳо ва қоидаҳои миллии муҳити зист мувофиқат мекунад;
- (iv) Пеш аз даъвати тендерҳо аз пудратчиёни корҳои сохтмонӣ тамоми маълумоти заруриро ба КҲФМГ пешниҳод кунед, то тасдиқи СМЭ барои лоиҳаро таъмин намояд;
- (v) Ба КҲФМГ ҳама маълумоти заруриро пешниҳод намояд, то сари вақт гирифтани иҷозатномаҳо ва тасдиқҳои зарурӣ аз КҲМЗ;
- (vi) Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва шартномавӣ оид ба корҳои сохтмонӣ тамоми талаботҳои ҳифзи муҳити зистро мутобиқи ЭИЭ/ЕМР (аз ҷумла НИА) дар бар мегиранд ва боварӣ ҳосил кунед, ки хароҷоти идоракунии муҳити зист дар BOQ инъикос карда мешаванд;
- (vii) Муайян кардани эҳтиёҷоти таълимии кормандони пудратчӣ ва таҳияи маводи таълимӣ барои омода кардан ва татбиқи самараноки СМСМП ҳангоми сохтмон;
- (viii) Пеш аз оғози корҳои сохтмонӣ СМПП-ро аз назар гузаронед ва тоза кунед. Ин аз назар гузарониши НИА-ро, ки пудратчиён таҳия кардаанд, дар бар мегирад;
- (ix) Ҳисоботи мавҷудаи ЭИЭ -ро навсозӣ кунед, агар таъсири ғайриҷашмдошт ба муҳити зист ошкор шавад;
- (x) Дар мувофиқа бо МТЛ ва пудратчӣ МБШ-и лоиҳаро ба ҷамоаҳои зарардида таъсис диҳед ва ифшо кунед. Ҳама гуна шикоятҳоро назорат ва баҳисобгирии дахлдорро нигоҳ дошта, ҳалли самаранок, сари вақт ва мувофиқи онҳоро таъмин намояд;
- (xi) Гузаронидани мониторинги муҳити зист ва махсусан ҳангоми сохтмон ва истифодабарӣ, кафолат додани он, ки фаъолиятҳои ҳаррӯза пас аз НИМЗ ва НИМЗ (аз ҷумла НИМЗ) ба таври аз ҷиҳати экологӣ солим ва устувор гузаронида мешаванд;
- (xii) ҲНММЗs тайёр кунед;
- (xiii) Ҳисобот дар бораи ҳифзи муҳити зист дар QPRs;
- (xiv) Таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои мутобикати муҳити зисти лоиҳа;
- (xv) Ҳангоми татбиқи лоиҳа, санҷишҳои макон барои назорати иҷроиш;
- (xvi) Ба миссияҳои БОР мувофиқи зарурат маълумот пешниҳод кунед.

21. Юсуповро тарҳрезӣ кардааст Муҳаммадсуф, Сардори Раёсати сохтмони КҲФМГ ҳамчун КҲФМГ-ES. Ҷаноби Муҳаммадсуф дар тренинги роҳнамой оид ба Изҳороти сиёсати БОР оид ба ҳифзи муҳити зист (2009), Талабот оид ба ҳифзи муҳити зист, ки моҳи июни соли 2022 аз ҷониби як мушовири байналмиллалӣ, ки аз ҷониби БОР барои оmodасозии ЭИЭ ҷалб шудааст (хонум Черри Ривера) баргузор гардид, иштирок намуд. Барои пурзӯр намудани экспертизаи экологии ГТЛ, хонум Суҳайло Ғарибова 2 октябри соли 2023 ба ҳайси мутахассиси экологӣ ба кор қабул карда шуд.

22. КҲФМГ-ES аз ҷониби мутахассиси мониторинг ва арзёбӣ (хонум Рухсона Нозимзода)-и КҲФМГ/ГТЛ дастгирӣ карда мешавад, ки иҷрои лоиҳаро назорат мекунад ва ҳисоботи семоҳаи пешрафти лоиҳаро таҳия мекунад. КҲФМГ-ES ҲНММЗ-ро омода мекунад ва ба Мутахассиси мониторинг ва арзёбӣ оид ба вазъи татбиқи ҳифзи муҳити зист барои ҳисоботи семоҳаи пешрафти лоиҳа ба БОР маълумот медиҳад. Масъулияти мушаххас барои риояи НИМЗ ба дӯши пудратчӣ гузошта мешавад, ки аз ҷониби КҲФМГ-ES назорат карда мешавад.

23. Мутахассиси экологии ГТЛ аз ҷониби мутахассиси байналмилалӣ МТЛ оид ба муҳити зист (4 нафар-моҳа) ва мутахассиси миллии экологӣ (12 нафар-моҳ) дастгирӣ

карда мешавад. Масъулиятҳои мутахассиси байналмилалии муҳити зисти МТЛ, аз ҷумла, аз он иборат аст, ки тренингиҳо ба КҲФМГ/ГТЛ ва пудратчиён оид ба татбиқ ва мониторинги НИМЗ, аз ҷумла идоракунии асбест.

24. КҲФМГ/ГТЛ инчунин кафолат медиҳад, ки пудратчи (i) як корманди соҳибхисос ва пурравақт оид ба муҳити зист, (ii) корманди соҳибхисос ва пурравақти саломатӣ ва бехатарӣ; ва (iii) корманди пурравақт оид ба робита бо ҷомеа.

25. **Машваратчиён.** ГТЛ аз ҷониби мушовири татбиқи лоиҳа (МТЛ) дастгирӣ карда мешавад. МТЛ барои таҳқиқот ва таҳқиқоти иловагӣ, таҳияи тарҳҳои муфассал, аз ҷумла гирифтани иҷозат аз Экспертизаи миллии давлатӣ, расонидани кӯмаки зарурӣ ба ГТЛ дар таҳияи ҳуҷҷатҳои тендерӣ, тендер ва арзёбии дархостҳо, бастанӣ шартномаҳо масъул хоҳад буд, маъмурият ва идоракунии шартномавӣ ва назорат барои таъмини риояи кафолатҳои экологӣ ва иҷрои НИМЗ/СМП. BETS Consultancy Services Ltd., Бангладеш дар ассотсиатсияи ЧДММ Panasia Ltd., Тоҷикистон ба ҳайси мушовир барои зерсохтори 46 интиҳоб карда шуд. Хизматрасонии машваратӣ аз 02 октябри соли 2023 оғоз шудааст. Мӯҳлати амали шартномаи машваратӣ 4,5 сол (54 моҳ), аз ҷумла 3 марҳилаи такрорӣ мебошад: (i) омодагии тарҳҳои муфассал ва нақшаҳои сохтмонӣ; (ii) тендер ва хариди корҳо, молҳо ва хизматрасониҳо; ва (iii) назорати сохтмон ва идоракунии пудрат. Гурӯҳи машваратӣ аз мушовирони байналмилалии BETS Consulting Services Ltd ва як гурӯҳи мушовирони милли аз ширкати консалтингии LLC Panasia Ltd иборат аст.

26. Мутахассисони МТЛ-Мутахассисони байналмилалӣ ва миллии муҳити зист масъуланд, ки ба КҲФМГ барои арзёбии таъсири экологии корҳои зарурӣ дар доираи лоиҳа кӯмак расонанд:

- (i) Тарҳи муфассали муҳандисии инфрасохтор ва мушаххасоти тарроҳии корҳои сохтмонӣ, молҳо ва техникаи харидашавандаро омода кунед.
- (ii) Ба КҲФМГ ва ГТЛ дар робита ба харид, арзёбии тендер, кафолатҳо, назорати сохтмон, идоракунии шартнома, татбиқи лоиҳа ва дигар ҷанбаҳои техникийи лоиҳа дастгирии техникӣ расонад.
- (iii) Баҳодиҳии эҳтиёҷоти таълимии кормандони мақомоти иҷроия ва дигар вазоратҳои дахлдор, таҳияи барномаи таълим ва ташкил/ташкили омӯзиш.
- (iv) Мутахассисони соҳибхисос оид ба муҳити зистро таъин кунед (мутахассиси МТЛ-байналмилалии муҳити зист ва мутахассиси МТЛ-миллии муҳити зист) барои кӯмак ба ГТЛ дар иҷрои ӯҳдадориҳои ҳифзи муҳити зист аз маблағгузориҳои иловагӣ ва мониторинги иҷрои чораҳои коҳиш додани таъсир аз ҷониби пудратчи.
- (v) Дастгирии ГТЛ барои таъмини риояи кафолатҳои экологӣ ва иҷтимоӣ тибқи Изҳороти Сиёсати Ҳифзи БОР (2009), махсусан дар робита ба:
 - Барои фаҳмидани талаботи ҳифзи муҳити зисти лоиҳа ЭИЭ, аз ҷумла НИМЗ-ро баррасӣ кунед ва ба ГТЛ дар навсозии ЭИЭ дар ҳолати таъсироти ғайриҷашмдошт кӯмак кунед;
 - Кӯмак ба ГТЛ дар идоракунӣ ва татбиқи лоиҳа ва таъмини риояи талаботи Эъломияи Сиёсати ҳифзи муҳити зист (2009) оид ба ҳифзи муҳити зист, ЭИЭ ва НИМЗ-и лоиҳа;
 - Боварӣ ҳосил кунед, ки ГТЛ пеш аз бастанӣ қарордод тасдиқи лоиҳаро дар ДМЭ таъмин мекунад.
 - Гузаронидани тренингиҳо, семинарҳо ва дигар ҷаласаҳои мубодилаи донишҳо оид ба талабот, дарсҳо ва таҷрибаҳои пешқадам оид ба кафолатҳо, саломатӣ ва бехатарии меҳнат ва ҷомеа, идоракунии асбест ва ғайра барои кормандони ПГБ ва кормандони пудратчи (хусусан корманди ҳифзи муҳити зисти пудратчи, саломатии пудратчи ва пудратчи) корманди бехатарӣ) ва баланд бардоштани иқтидори кормандони дахлдор барои иҷрои вазифаҳои худ дар татбиқ ва мониторинги НИМЗ. Яке аз тренингиҳо бояд пеш аз оғози сохтмон барои таҳияи дониш ва фаҳмиши ҷанбаҳои саломатӣ ва бехатарии муҳити зист, коргарон ва ҷомеаи лоиҳа (аз ҷумла хатари коргарон ва ҳамкориҳои ҷомеа) гузаронида шавад;

- Пешниҳоди роҳнамой ба пудратчӣ оид ба таҳияи СМСҲМ ва ба ГТЛ дар баррасии СТЭМП-ҳои аз ҷониби пудратчӣ(ҳо) омодашуда кӯмак расонед ва тасдиқи онро таъмин кунед;
- Боварӣ ҳосил кунед, ки пудратчиён (ва зерпудратчиёни он, агар вучуд дошта бошанд) ба чораҳо ва талаботи дахлдор, ки дар ЭИЭ, НИМЗ ва Ҳама гуна амалҳои ислоҳӣ ё пешгирикунанда дар САЭМР муқаррар шудаанд, риоя мекунанд;
- Кӯмак ба ГТЛ дар назорат ва мониторинги татбиқи НИМЗ/СМПМ ва омода намудани САЭМР барои пешниҳоди минбаъда ба БОР;
- Дастгирии ГТЛ дар таъсиси МБШ ва ҳалли шикоятҳо/шикоятҳои марбут ба лоиҳа;
- Ба ГТЛ дар ифшои ҲНММЗ ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ кӯмак расонед ва кафолат диҳед, ки гузоришҳои ба БОР пешниҳодшуда ва дар вебсайтҳои БОР ва КҲФМГ бор карда шаванд.
- Ба ГТЛ дар ташкил ва гузаронидани машваратҳо ва чорабиниҳои огаҳӣ мусоидат намояд;
- Саҳмгузориҳо ба ҳисоботҳои ҳармоҳа оид ба мутобиқати КҲК, нишон додани масъалаҳои эҳтимолӣ ва воқеии ва/ё мушкилоти марбут ба НИМЗ/СМБС ва тавсияи чораҳои ислоҳӣ барои амали ГТЛ ва пудратчиён;
- Баъди ба охир расидани корҳои сохтмонӣ дар бораи иҷрои лоиҳа ба муҳити зист ҳисобот омода кунед; аз он ҷумла дарсҳои омӯхташуда, ки метавонанд ГТЛ дар мониторинги муҳити зисти лоиҳаҳои оянда кӯмак расонанд. Ин гузориш як қисми вуруд ба РСР-и умумӣ хоҳад буд.

27. **Пудратчиён.** Дар давраи ҳисоботӣ аз моҳи январ то юни соли 2024, тибқи нақшаи аз нав дида баромадашуда ва тасдиқшудаи хариди БОР, пудратчиён дар доираи маблағгузорию иловагӣ инҳоянд:

- Бастаи CЕСCD-CW-01: Сохтмони манзил, мактаб, маъмурият, биноҳои ёрирасон ва инфрасохтор
- Бастаи CЕСCD-CW-02: Барқарорсозии инфрасохтори коммуналӣ барои ҷамоатҳои маҳаллӣ
- Бастаи CЕСCD-CS-03: Такмилдиҳии идоракунии хатари офатҳои табиӣ.

28. Аз пудратчиёни сохтмон талаб карда мешавад, ки як корманди доимии экологӣ ва ҲСО-и доимиро барои назорат ва таъмини иҷрои тадбирҳои дар НИМЗ зикршуда дар марҳилаи сохтмон таъин кунанд.

29. Пудратчиён барои иҷрои корҳои барқарорсозии муҳити зист мутобиқи талаботи экологии дар ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва ЭИЭ/ЕМР пешбинишуда масъуланд:

- Барои татбиқи СИЭП кофии бучет ва захираҳои таъмин кунед.
- Барои таъмини татбиқи НИМЗ корманди соҳибхисос ва пурравақти экологӣ ва КСБ таъин кунед.
- МРЧ-ро таъин кунед, ки бо мардуми маҳаллӣ, ноҳия, ГТЛ ва МТЛ робита кунад ва татбиқи МБШ-ро таъмин кунад.
- НИММЗ-ро дар асоси НИМЗ бо методологияҳои мушаххаси сохтмон, роҳнамо ва изҳороти корӣ омода кунед.
- Пеш аз оғози Ҳама гуна корҳои сохтмонӣ бо ҷомеа ва хонаводаҳои зарардида Ҳамоҳанг созед.
- Ҳар шикояте, ки аз ҷониби ҷомеа ба миён омадааст, фавран амал ва ҳал кунед ва Ҳама шикоятҳои аз ҷомеа расидаро сабт кунед.
- Ба ГТЛ дар бораи рафти сохтмон, аз ҷумла шикоятҳо ва фаъолиятҳои, ки метавонанд хатари беҳатариро ба вучуд оранд, хабар диҳед.
- Ҳама гуна чораҳои ислоҳиро дар ҳолати зарурӣ амалӣ кунед.

30. **Пудратчй оид ба хариди мол.** Хариди таҷҳизоти тиббӣ барои Маркази тиббии деҳаи Саноат ба зиммаи Кумитаи мудофияи шаҳрвандӣ гузошта шудааст.

(i) Бастаи КҲФМГ-GS-04: Таҷҳизоти саломатӣ

31. КҲФМГ ЧДММ “ Беҳафрӯ”-ро 6 июли соли 2023 ҳамчун таъминкунандаи таъиншудаи таҷҳизоти тиббӣ интихоб кард.


32. Маҷмӯа як лотро дар бар мегирад, ки аз:

№	Номи молҳо ва хидматҳои марбут	Воҳиди	Миқдор
1.	Генератори бисёрфункционалии электрохирургӣ	дона	1
2.	Яхдон барои вакцина	дона	2
3.	Автоклав (BKQ-B5II/ Biobase)	дона	2
4.	Тонометр	дона	40
5.	Термометр (симоб)	дона	40
6.	Оксиметри пулс	дона	10
7.	Яхдони халтаи тиббӣ	дона	30
8.	Дивани тиббӣ	дона	20
9.	Тарозуҳо барои вазни кӯдакон	дона	10
10.	Тарозуҳо барои вазни калонсолон	дона	10
11.	Ҳоҷатхонаи тиббӣ	дона	20
12.	Зарфҳои тиббӣ	дона	20
13.	Маҷмӯаи клизма	дона	20
14.	Кондиционер	дона	2
15.	Ноутбук	дона	2
16.	Принтер	дона	2
17.	Сӯзанбур	дона	2
18.	Қуттии партовҳо	дона	50
19.	Мошини барқӣ 5 кг (JK-WI-18-10N)	дона	2

33. Санаи 4-уми сентябри соли 2023 таҷҳизоти тиббӣ ба таври зарурӣ гирифта шуда, ба Маркази саломатӣ ҷудо карда шуданд.

34. Мошини сӯзишвории барқӣ аз технологияи пешрафтаи экологӣ истифода мебарад, ки партовҳои ҳадди ақал ва сӯзишвории муассирро таъмин мекунад ва онро як роҳи ҳалли устувор барои партовҳои партовҳо бидуни расонидани зарар ба муҳити зист месозад.

35. Нақшаи маблағгузорию иловагии ЛМИХОТ нақшаи ташкили идоракунии муҳити зисти лоиҳа дар расми 5 ва масъулони асосии лоиҳа дар ҷадвали 4 оварда шудаанд.



Расми 5: Нақшаи идоракунии муҳити зист барои лоиҳаи ЛМИХОТ-МИ

Ҷадвали 4: Кормандони марбут ба ҳифзи муҳити зист

Ташкилот	Ном
КҲФМШ (ГТЛ ЛМИХОТ (маблағгузори иловагӣ))	
Менеҷери лоиҳа	Фируза Турсунзода
Маъмур (кордор/ҳамоҳангсоз)	Зухро Саидова
Мутахассиси мониторинг ва арзёбӣ	Рухшона Низомзода
Муҳандиси мулкӣ	Шухратчон Солиев (аз 2 октябри 2023)
Мутахассис оид ба муҳити зист	Сухайло Ғарибова (аз 2 октябри 2023)
Мутахассиси рушди гендер ва иҷтимоӣ	Шахло Шочамолова
Машваратчиён (МТЛ)	
Ширкати BETS Consulting Services Ltd:	
Мудир иҷроӣ	Доктор. Абдус Шабур
Дастаи Роҳбар , CESC D-CS-01	Доктор Хон Мд Матиар Раҳмон
Мутахассиси байналмилалӣ оид ба муҳити зист (МТЛ-МБМЗ)	Мухаммад Нурул Алам Сиддик
Мутахассиси ҳифзи иҷтимоӣ	Мд Майен Уддин Тазим
ҶДММ Панасиа Ltd:	
Директор	Олеся Листровая
Мутахассиси миллӣ оид ба муҳити зист (МТЛ-МММЗ)	Лариса Камилова

Ташкилот	Ном
Мутахассиси рушди гендер ва иҷтимоӣ	Алло Куватова
Пудратчиён	
Директор	
Саринженер	
Корманди муҳити зист	
Корманди саломатӣ ва бехатарӣ (КСБМ)	
Корманд оид ба робита бо ҷомеа	

Чадвали 5: Чамъбасти шартномаҳои корҳои сохтмонӣ ва пешрафти онҳо

Баста	Доираи	Пудратчӣ	Имзо карда шуд Сана	Тасдиқ Сана			Ном аз кадрҳо		шаҳравандӣ Кор		Пешрафт чун аз	
				НМИМЗ		Э М П	Мутахассис оид ба муҳити зист	Мутахассис оид ба саломатӣ ва бехатарӣ	Оғоз Сана	Поён Сана	30 юни 2023	31 декабри 2023
CESCD-GS-04	Не	КҲФМГ	06 юли 2023	Не		Не	Не	Не	Не	Не		Таҷҳизот харида шуд

Эзоҳ: Моҳҳо/Солҳо дар қавсҳо чадвали ба нақша гирифта шудаанд.

ERP = Нақшаи воқуниш ба ҳолати изтирорӣ, НМИМЗ = нақшаи махсуси идоракунии муҳити зист

2.3. Лоиҳа дар давраи ҳисоботӣ

36. Дар давраи ҳисоботӣ марҳалаи лоиҳакашӣ анҷом дода шуд. Дар ин марҳила Нақшаи генералии тарҳи кори шахраки доимӣ барои муҳоҷирони корӣ таҳия карда шуд. Нақшаи генералӣ пас аз муҳокимаи корӣ, тағйирот ва тасдиқ аз ҷониби мақомоти болоии ҚХФМШ-и назди Ҳукумати Тоҷикистон ва ташкилотҳои масъули ноҳияи Ҷ.Балхӣ тасдиқ карда шуд. Масоҳати умумии территория мувофиқи ҳуҷҷатҳои пеш аз лоиҳавӣ 6,48 гектарро ташкил медиҳад. Аз руи плани генералӣ бино ва иншоотҳои зерин пешбинӣ карда шудаанд (Сурат 1):

- 11 блоки истиқоматӣ - 2 ошёна,
- Бинои маъмурӣ - 2 ошёна
- Бинои таълимӣ бо толори маҷлисӣ - 2-ошёна
- Ҳаммом ва анбор
- Блоки ошхона
- Мағоза
- Беморхона
- гузаргоҳи мавҷуда
- Майдони бозии кӯдакон
- Гараж барои 9 мошини боркаш
- Дегхона барои 2 дегхона
- дудкаш
- Анбори ангишт барои 2 қисм
- Ҳуҷраи ниғаҳдорӣ
- Манораҳои санҷишӣ
- Майдони футболи хурд
- Ҳавлии контейнер барои ҷамъовариҳои хокистар ва партовҳо
- Стансияи насосӣ
- Ҳоҷатхонаи чуқурӣ - $V=55m^3$
- Зарфҳои оташнишонӣ ($V=100m^3$)
- зеристгоҳи трансформаторӣ (пурра)



Сурати 1: Нақшаи генералии тасдиқшудаи суқунати доимӣ барои шахсони овора

2.4. Тавсифи ҳама гуна тағирот дар тарҳрезии лоиҳа

37. Пас аз омӯзиши муфассал, муҳокима ва мувофиқа бо назардошти пешниҳодҳои роҳбарияти КҲФМШ, Нақшаи генералии сукунати доимӣ барои шахсони муҳочир тағйиру иловаҳо ва аз нав таҳия карда шуд. Маркази тиббии яқошёна, ки ба ду қисм барои занон ва мардон тақсим шудааст, тарҳрезӣ шуда, шумораи кабинетҳои табибон зиёд карда шуд. Дар ҷои собик Маркази тиббӣ мағазине бо нақшаи нав сохта шудааст. Ба муносибати зиёд шудани қувваи зарурӣ станцияи нави трансформатории иқтидораш 2x1000 кВА лоиҳа қашида, ба он сими баландвольти станцияи ёрирасони «Чашма» гузаронда, дар ҳуди ҳамин станция сими алоҳида гузаронда шуд. Дар нақшаи ҳаммом бо анбор барои шустан ва хушконидаи чомашуй (2 мошини чомашуй ва 1 хушккунак) илова карда шудааст. Дегхонаи нави сузишворию дурушт ва анбори ангишт таъмин карда шудааст. Кофтани ҷохи дуҷоми оби нушоқӣ пешбинӣ шудааст, ҷохи мавҷуда барои эҳтиёҷоти техникӣ таъмин карда шудааст. Дар бинои маъмурӣ утоқи назорати видеоӣ (уҷраи сервер), 3 ҳуҷра (казарма) барои афсарон, сержантҳо ва хизматчиёни қаторӣ бо душ, дастшӯй ва 3 ҳоҷатхонаи алоҳида мавҷуд аст. Дар блоки таълимии дуошёна бо толори маҷлисӣ ва 3 синфхона барои 16 хонанда, як утоқи омӯзгорӣ, 6 ҳоҷатхонаи алоҳида, ки дутоаш барои маъҷубон. Майдони алоҳидаи спортӣ бо прожекторҳои иқтидори 1000 Вт мунаввар карда мешавад.

38. Пули деҳаи Меҳнатобод аз ҷониби намоёндагони ҳукумати Ҷалолиддин таъмир карда шуд райони Балхӣ, Ҷамоати Золи-зар, инчунин сокинони маҳаллии деҳаи Меҳнатобод. Лоиҳа ба нақша гирифтааст, ки инфрасохтори пулро дар марҳилаи сохтмон беҳтар созад.

39. Барои купруки раками 2, пункти тиббӣ ва мактаби раками 28-и посёлкам «Правда» аз доираи лоиҳа хориҷ кардани баъзе унсурҳо муайян карда шудааст. Дар мавриди мактаби №29, доираи лоиҳа бо мақсади пурра аз байн бурдани ҷузъи ошхона аз нав дида баромада шуда, танҳо сохтмони иншооти ҳоҷатхона ҳамчун қисми ҷудонашавандаи лоиҳа боқӣ мондааст. Ин тағйиротҳо бо мақсади мутобиқ шудан ба талабот ва ҳадафҳои расмӣ лоиҳа ворид карда шудаанд.

2.5. Тавсифи ҳама гуна тағйирот ба усулҳои мувофиқашудаи сохтмон

40. Тағйироти усулҳои сохтмон пешбинӣ нашудааст. Лоиҳа барои пурра мувофиқат кардан ба стандартҳои давлатии ГОСТ ва СНиП, ки дар Тоҷикистон дар соҳаи фарҳанг, иқлим ва сохтмон татбиқ мешаванд, тарҳрезӣ шудааст. Дар баробари сояафканию табиӣ ва сунъӣ ба сарфаи энергия, технологияи сарфаи энергия, дуруст ориентатсия додан диққати махсус дода шуд, то дар тобистони гарм аз ҳад зиёд гарм шудани биноҳо пешгирӣ карда шавад.

41. Маводҳое, ки дар тарҳрезии биноҳо нишон дода шудаанд, аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошанд. Тартиби амудӣ барои аз майдони сохтмон ба ҷуйборҳои обёрӣ рехтани оби атмосфера пешбинӣ шудааст. Биноҳои тарҳрезӣшуда моддаҳои зарароварро тарк намекунанд ва иншооти аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошанд. Қариб ҳамаи хонаҳои биноҳо равшанию табиӣ доранд. Биноҳои лоиҳавӣ изолятсияи биноҳои наздикро вайрон намекунанд, давомнокии изолятсияи биноҳои бино ба талаботи SNiP 2.07.01-89 мувофиқат мекунад.

3 ФАЪОЛИЯТ ОИД БА ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ

3.1. Тавсифи умумии фаъолиятҳои ҳифзи муҳити зист

42. Фаъолиятҳои, ки дар давраи ҳисоботӣ аз моҳи январ то июни соли 2024 анҷом дода шудаанд, дар ҷадвали 6 дар зер оварда шудаанд.

Ҷадвали 6: Фаъолиятҳои оид ба ҳифзи муҳити зист дар давраи ҳисоботӣ январ-июни 2024

Муҳити зист Муҳофизат Фаъолият	
Мутахассиси байналмилалӣ оид ба муҳити зист (МБМЗ) Муҳаммад Нурул Алам Сиддиқ (BETS Consulting Services Ltd)	
<ul style="list-style-type: none"> - Омӯзиши ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ: РАМ, Ҳисоботи ибтидоӣ, ЭИЭ ва ғайра - Боздид аз саҳро ба сайтҳои лоиҳа - Навсозии мутахассиси миллии экологии МБМЗ 	
Мутахассиси миллии оид ба муҳити зист (МММЗ) Лариса Камилова (ЧДММ Panasia Ltd).	
<ul style="list-style-type: none"> - Омӯзиши ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ: РАМ, Ҳисоботи ибтидоӣ, ЭИЭ ва ғайра, тарҷума ба забони русӣ - Боздид аз саҳро ба сайтҳои лоиҳа - Оمودасозии аввалин ҲНММЗ барои давраи аз июл то декабри соли 2023 ҳангоми тарҳрезии муфассали лоиҳа 	
Мутахассиси муҳити зисти ГТЛ	
<ul style="list-style-type: none"> - Арзёбии ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ: РАМ, Ҳисоботи ибтидоӣ, ЭИЭ, ҲНММЗ ва ғайра - Боздид аз саҳро ба сайтҳои лоиҳа 	

3.2. Аудити сайт

43. Дар давраи ҳисоботӣ 20 боздид ва вохӯриҳои гуногуни саҳроӣ бо мақсади ақида ва ҳалли масъалаҳои муҳандисии экологӣ ва иҷтимоӣ оид ба тарроҳии муфассал гузаронида шуданд. Ду сафари муштаракӣ саҳроӣ бо роҳбари лоиҳа, коршиносони ГТЛ ва МТЛ ва шахсони масъули ноҳияи Ҷ.Балхӣ бо мақсади шиносӣ бо ҷанбаҳои экологии қитъаҳои лоиҳа, санҷиши риояи талаботи ГТЛ/МБМЗ, қонунҳо ва қоидаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд, талаботи БОР ва гирифтани маълумоти иловагӣ барои навосии МБМЗ.

44. Дар ҷадвали 7 маълумот оид ба боздидҳои муштаракӣ сохтмон, ки аз ҷониби КҲФМШ, ГТЛ ва МТЛ гузаронида шудаанд, оварда шудааст.

Ҷадвали 7: Боздидҳо аз макон дар давраи ҳисоботӣ

№.	Санаи боздид аз сайт	Номи пурра	Қайдҳо	Хулосаи ҳама гуна бозёфтҳои муҳим
Ҷалололдин ноҳияи Балхӣ				
1	15.11.2023	КҲФМШ: Рустам Назарзода - раис, генерал-полковник Исозода С. — муовини раис, генерал-майор, ш. Фарзони Иброҳим — сардори управлению	Гуруҳи корӣ тарҳи муфассали Нақшаи генералии лоиҳаи «Лоиҳаи идоракунии хавфи офатҳои табиӣ – Маблағгузори иловагӣ (Маблағгузори иловагӣ (Майдони КҲФМШ ва Инфрасохтори	1. Майдони футболи хурдро ба ҷои дигар кӯчонед. 2. Ҷеҳоро аз плани генералӣ хорич кардан; пункти тиббии мавҷударо

		<p>сохтмон, биноҳо ва иншоотҳо, подполковник В. Шарифов С. — мудирӣ шуъбаи тиббӣ, полковник. Раҳматзода — сардори шуъбаи хизмати зидди жола, полковник. Аҳмадзода — сардори шуъбаи кадрҳо ва корн кадрҳо, полковник. Маҳмадзода Ҷ. - сардори Раёсати мудофияи граждании вилояти Хатлон оид ба ҳолатҳои фавқуллода, полковник</p> <p><u>ГТЛ:</u> Фирӯза Турсунзода - Роҳбари лоиҳа</p> <p><u>МТЛ:</u> Олимшо Муборакшоев — чонишини сардори гуруҳи машваратӣ, ш. Ҳасан Маҳбуб Ризо - меъмори байналмилалӣ Шамсидин Тағоев — меъмори маҳаллӣ Фуркат Абдучаборов — тарҷумон</p>	<p>коммуналӣ/Иҷтимоӣ)» дар деҳаи Саноати ноҳияи Ҷ.Балхӣ бо назардошти ба назар гирифта пешниҳодҳои ҷаноби Назарзода Р., комиссия розӣ шуд, ки ба нақшаи генералии сайт тағйирот ворид карда шавад</p> <p>Гуруҳи корӣ ба гуруҳи машваратии ширкати BETS супориш дод, ки пешниҳодҳои мазкурро баррасӣ намуда, нақшаи генералии ислоҳшударо барои баррасӣ ба роҳбарияти Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофияи граждани ва пешниҳод намояд.</p>	<p>ба магазин аз нав сохта.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ошонаи дуҷуми мактабро ба толори маҷлисӣ табдил диҳед. Ошонаи дуҷуми бинои маъмуриро ба казарма барои хизматчиёни харбӣ табдил диҳед. Лоиҳаи маркази нави тиббӣ мувофиқи талабҳои Назорати давлатии сохтмони ҶШС Тоҷикистон (НШС Тоҷикистон). Дар ҳудуди иншоот 2 манораи мушоҳидавӣ ҷойгир кунед. Реконструкция ва таъмири биноҳо дар ҳудуди лоқатор. Тартиб додани анбор барои нигоҳ доштани қисмҳои эҳтиётӣ. Барои минбаъд истифода бурдани оби он барои эҳтиётоти ҳоҷатхона ва ошонаи мактаби миёнаи № 29 ҷоҳи мавҷударо таъмир ва азнавсозӣ кунед.
2	27.11.2023	<p><u>ГТЛ:</u> Фирӯза Турсунзода - Менечери лоиҳа, Зӯҳро Саидова - (Офис/Ҳамоҳангсоз) Рухсона Низомзода - Мутахассис оид ба мониторинг ва арзёбӣ Шухратҷон Солиев — инженери сохтмон Сухайло Ғарибова – КҲФМШ-ММЗ</p> <p><u>МТЛ:</u> Мухаммад Нурул Алам Сиддик-МБМЗ MD Майен Уддин Тазим-мутахассис оид ба ҳифзи иҷтимоӣ Лариса Камилова - МММЗ Алло Қувватова – мутахассис оид ба гендер</p>	<p>Боздид ва баррасии сайтҳои лоиҳа (Замимаи 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Роҳи ноҳиявӣ, - шоҳроҳ, - Маркази зидди жола КИССКА-и ноҳияи Ҷ.Балхӣ: - Партовҳои саҳт - Корхонаи тозакунии об — Табобати чоҳ ва об - Флора ва олами хайвонот 	<ul style="list-style-type: none"> - Бо дарназардошти бехатарии роҳ барои ҷамоатҳои маҳаллӣ китф/пайраро дар тарҳрезии роҳ дохил кунед - Дар тамоми роҳ аломатҳои бехатарӣ насб кунед, - системаи ҷудокунии партовҳоро ҷорӣ кунед - Партовҳои дубора истифодашавандаро дар партовгоҳи нишондодашуда ҷамъ кунед. - Санҷиши иқтисодии мақомоти маҳаллӣ оид ба партови НИА ҳамчун як қисми системаи идоракунии партовҳо.

		<p><u>Хочағи Манзилию Коммуналии Хукумат (КМК).</u> Отахон Сулмонов — мудире шуъбаи КМ ПК райони Балхӣ <u>ҷамоат Золи Зар</u> Исмоилов Курбоналӣ — маъмур</p>		<p>- васеъ кардани системаи мавҷудаи идоракунии обҳои партов - Боварӣ ҳосил кунед, ки захираи обҳои зеризаминӣ барои мӯҳлати амали лоиҳа кифоя аст. - аз буридани дарахтон худдорӣ кардан лозим аст, дар сурати буридан - барқарор кардани дарахтон барои як шинондани дарахт 3.</p>
3	12.12.2023	<p><u>ГТЛ:</u> Сухайло Ғарибова – КҲФМШ-ММЗ МТЛ: Муҳаммад Нурул Алам Сиддик-МБМЗ Лариса Камилова - МММЗ Алла Қувватова - Мутахассис оид ба гендер <u>Хочағи Манзилию Коммуналии Хукумат (КМК).</u> Сулмонов Отахон — мудире шуъбаи КМ ПК райони Балхӣ</p>	<p>Боздид ва баррасии макони лоиҳа: (Замимаи 2) - Маркази саломатии деҳаи Саноат — мактаби раками 29 - Партовҳои саҳти маишӣ дар Ҳалевард ҷамоат - Қувва интиқол хат</p>	<p>-Идоракунии партовҳо дар мактаб бояд аз ҳисоби зиёд кардани адади қуттиҳои партовҳои нишондодашуда бехтар карда шавад — Майдони нигоҳдории партовҳо бехтар карда шавад -Сухтани ахлот дар саҳни мактаб бояд бас карда шавад. -Партовҳо аз АСМ назорат ва дуруст нест карда намешаванд - дар майдони мактаб шинондани дарахтон - Барои ин лоиҳа, як майдони хурди майдони партовгоҳи Haleward Ҷамоатро обод кардан лозим аст, то майдони алоҳидаи партовҳо ташкил карда шавад. Пеш аз нест кардани маводҳои дорои асбести лоиҳа, бояд ҷои таъиншуда барои партови АСМ муайян ва хуб омода карда шавад. -Массари хати интиқоли барқ дар шароити хуб ташкилшуда ва мавҷуд набудани маҳалҳои аҳолинишин дар наздикии роҳи мавҷуда қулай аст.</p>

3.3. Таъсири экологӣ ё хатарҳои пешбининашаванда

45. Дар давраи ҳисоботӣ аз моҳи июл то декабри соли 2023 марҳилаи тарҳрезии муфассал идома дошт. Сохтмон дар нимаи дуҷуми соли 2024 дар назар аст.

3.4. Тамоюлҳо (самтҳои умумӣ)

46. Дар давраи ҳисоботӣ аз моҳи июл то декабри соли 2023 марҳилаи тарҳрезии муфассал идома дошт. Сохтмон дар нимаи дуҷуми соли 2024 дар назар аст.

3.5. Таъсири экологӣ ё хатарҳои пешбининашаванда

47. Дар давраи ҳисоботӣ аз моҳи июл то декабри соли 2023 ягон таъсири ғайриҷамъшодии экологӣ ва хатарҳои муайян карда нашудааст.

4 ҲОЛАТИ РИОЯИ АҲДНОМАҲО

48. Дар давраи ҳисоботӣ аз моҳи январ то декабри соли 2024 тасдиқи ЭИЭ навшуда аз ҷониби БОР интизор буд. Ҳамин тариқ, раванди экспертизаи давлатии ИЭА ба анҷом нарасидааст, иҷозати зарурии миллии экологӣ гирифта нашудааст ва мувофиқан корҳои сохтмонӣ гузаронида нашудаанд.

49. Вазъи риояи аҳдҳои марбут ба ҳифзи муҳити зист дар Созишномаи грантии лоиҳа, ки байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва БОР 30 декабри соли 2022 ба имзо расидааст, ⁵дар қадвали 8 ҷамъбаст шудааст.

Қадвали 8: Ҳолати риояи Аҳдномаҳо

Қадвал	Параграф	Аҳднома	Мутобиқат Статус
3	2	Сифати сохтмон Қабулқунанда бояд Агенсии Иҷроқунандаи Лоиҳаро таъмин намояд, ки лоиҳа мувофиқи тарҳи татбиқшаванда ва мушаххасоти техникӣ мувофиқи бо стандартҳои миллии ва мувофиқи БОР; ки назорати сохтмон, сифати назорат ва идоракунии шартнома ба стандартҳо ва амалияҳои дар сатҳи байналмилалӣ қабулшуда мувофиқат мекунанд.	Барои риоя кардан КҲФМГ - ГТЛ ва МТЛ иҷрои корҳои сохтмонро мувофиқи тарҳҳои ҷорӣ ва мушаххасоти техникӣ, мувофиқи стандартҳои миллии ва сифати мунтазам назорат мекунанд. Назорати сохтмон, мониторинги шартномавӣ ва идоракунии мувофиқи стандартҳо ва таҷрибаҳои дар сатҳи байналмилалӣ эътирофшуда сурат мегирад.
3	5 (a)	Харид Қабулқунанда тавассути Агенсии Иҷроқунандаи Лоиҳа ҳеҷ гуна қарордодеро, ки ба муҳити зист таъсир мерасонад, намегузорад, то ин ки: мақомоти дахлдори экологии қабулқунанда натиҷаи ниёҳои додааст тасдиқи ЭИЭ;	риоя карда шуд Мушовири татбиқи лоиҳа (МТЛ) ЭИЭ-и навшуда, аз ҷумла НИМЗ-ро барои баррасӣ аз ҷониби PI G пешниҳод кард, КҲФМГ ва БОР, ки пас аз он ЭИЭ барои тартиби Экспертизаи давлатии экологӣ (SEE) ба КҲМ пешниҳод карда мешавад

⁵ <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/52106/52106-002-grj-en.pdf>

Чадвал	Параграф	Аҳднома	Мутобиқат Статус
3	5 (б)	<u>Харид</u> Қабулқунанда тавассути Агентии Иҷроқунандаи Лоиҳа ҳеҷ гуна қарордодеро, ки ба муҳити зист таъсир мерасонад, намегузорад, то ин ки: Қабулқунанда тавассути Агентии Иҷроқунандаи лоиҳа муқаррароти дахлдори НИМЗ-ро ба шартномаи қорҳо ворид кардааст.	<u>Барои риоя кардан</u> КҲФМГ ва ГТЛ муқаррароти дахлдори НИМЗ-ро дар шартномаҳо оид ба иҷрои қорҳо ворид мекунанд
3	7 (а)	<u>Муҳити зист</u> Қабулқунанда тавассути Агентии Иҷроқунандаи лоиҳа бояд омодагӣ, тарҳрезӣ, сохтмон, татбиқ, истифодабарӣ ва барҳамдиҳии лоиҳаро таъмин намояд. ва ҳамаи иншооти Лоиҳа мувофиқат мекунанд тамоми қонунҳо ва муқаррароти дахлдори Қабулқунанда ба муҳити зист, саломатӣ ва бехатарӣ;	<u>Барои риоя кардан</u> ЭИЭ, аз ҷумла НИМЗ, ба қонунҳо ва қоидаҳои татбиқшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба муҳити зист, саломатӣ ва бехатарӣ асос ёфтааст.
3	7 (б)	<u>Муҳити зист</u> Қабулқунанда тавассути Агентии Иҷроқунандаи Лоиҳа бояд омодагӣ, тарҳрезӣ, сохтмон, татбиқ, истифода ва барҳам додани лоиҳаро таъмин намояд. ва ҳамаи иншооти Лоиҳа мувофиқат мекунанд чораҳои ҳифзи муҳити зист;	<u>Барои риоя кардан</u> ЭИЭ, аз ҷумла ESMP, ба қонунҳо ва қоидаҳои татбиқшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба муҳити зист, саломатӣ ва бехатарӣ ва СФС БОР (2009) асос ёфтааст.
3	7 (в)	<u>Муҳити зист</u> Қабулқунанда тавассути лоиҳа Агентии иҷроқунанда таъмин менамояд, ки омодагӣ, тарҳрезӣ, сохтмон, амалӣ, амалӣ ва аз истифодабарӣ ё Лоиҳа ва ҳамаи иншооти Лоиҳа мувофиқат мекунанд тамоми чораҳо ва талаботи дар ЭИЭ пешбинишуда, НИМЗ ва ҳама гуна ислоҳқунанда ё тадбирҳои пешгирикунанда дар Ҳисобот оид ба мониторинги чораҳои муҳофизатӣ.	<u>Барои риоя кардан</u> ЭИЭ, аз ҷумла ESMP, ба қонунҳо ва қоидаҳои татбиқшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба муҳити зист, саломатӣ ва бехатарӣ ва СФС БОР (2009) асос ёфтааст.
3	11	<u>Захираҳои инсонӣ ва молиявӣ барои татбиқи талаботи кафолатҳо</u> Қабулқунанда бояд Агентии Иҷроқунандаи Лоиҳаро дастрас кунад ё ба он сабаб кунад дастрас, захираҳои буҷетии зарурӣ ва инсониро барои пурра амалӣ намудани НИМЗ ва НМ таъмин намоянд.	<u>Барои риоя кардан</u> Қабулқунанда ба Агентии иҷроқунандаи лоиҳа пешниҳод мекунад ё дастур медиҳад таъмин намудани захираҳои зарурии буҷетӣ ва кадрӣ барои татбиқи самараноки НИМЗ ва РП.

Ҷадвал	Параграф	Аҳднома	Мутобиқат Статус
3	12 (а)	<p><u>Кафолатҳо - Муқаррароти марбут дар</u> <u>Ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва корҳо</u> <u>Шартномаҳо</u> Қабулкунанда кафолат медиҳад, ё сабаб мешавад Агенти иҷрокунандаи лоиҳа ба таъмин, ки тамоми ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва шартномаҳо оид ба корҳо муқарраротро дар бар мегиранд ки аз пудратчиён талаб мекунад, ки: чораҳои дахлдорро риоя кунанд пудратчӣ, ки дар ЭИЭ пешбинӣ шудааст, НИМЗ ва РР (ба андозае Онҳо марбут ба Таъсир ба зарардидагон одамон дар рафти сохтмон) ва хар гуна чораҳои ислоҳӣ ё пешгирикунанда муқаррар карда мешавад дар Мониторинги кафолатҳо Ҳисобот;</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> ГТЛ ва МТЛ ба таври мунтазам риояи чораҳои дар ЭИЭ/ЕМР дар робита бо пудратчӣ ҳангоми сохтмонро назорат мекунад</p>
3	12 (б)	<p><u>Кафолатҳо - Муқаррароти марбут дар</u> <u>Ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва корҳо</u> <u>Шартномаҳо</u> Қабулкунанда кафолат медиҳад, ё сабаб мешавад Агенти иҷрокунандаи лоиҳа ба таъмин, ки тамоми ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва Шартномаҳо оид ба Корҳо муқарраротро дар бар мегиранд ки буҷаро барои ҳама дастрас мекунад чунин экологӣ ва социалӣ Тадбирҳо аз пудратчиён талаб мекунад, ки: барои ҳамаи инҳо буҷет дастрас кунед тадбирҳои экологӣ ва социалӣ;</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> Тамоми чорабиниҳои экологӣ ва иҷтимоӣ мувофиқи он ба нақша гирифта шуда, буҷет тартиб дода мешавад</p>

Чадвал	Параграф	Аҳднома	Мутобиқат Статус
3	12 (в)	<p><u>Кафолатҳо - Муқаррароти марбут дар</u> <u>Ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва корҳо</u> <u>Шартномаҳо</u> Қабулкунанда кафолат медиҳад, ё сабаб мешавад Агентии иҷрокунандаи лоиҳа ба таъмин, ки тамоми ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва Шартномаҳо оид ба Корҳо муқарраротро дар бар мегиранд ки аз пудратчиён талаб мекунанд: ба гиранда мактуби хаттӣ пешниҳод кунед огоҳии ҳама гуна ғайриҷашмдошт экологӣ, кўчонидан ё хатарҳо ё таъсироти мардуми бумӣ ки дар рафти сохтмон ба амал меоянд, татбиқ ё амалисозии Лоиҳае, ки дар лоиҳа баррасӣ карда нашудааст ЭИЭ, НИМЗ ва РР;</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> ГТЛ ва МТЛ мониторинги мунтазам мегузаронанд ва ба Пудратчӣ огоҳии хаттӣ медиҳанд, агар ягон хатарҳои мушаххаси экологӣ, кўчонидани аҳоли ё мардуми маҳаллӣ ё Таъсирҳое, ки ҳангоми сохтмон, татбиқ ё истифодаи Лоиҳа ба вуҷуд меоянд, ки дар ЭИЭ, НИМЗ ва РР баррасӣ нашудаанд. кашф карданд</p>
3	12 (г)	<p><u>Кафолатҳо - Муқаррароти марбут дар</u> <u>Ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва корҳо</u> <u>Шартномаҳо</u> Қабулкунанда кафолат медиҳад, ё сабаб мешавад Агентии иҷрокунандаи лоиҳа ба таъмин, ки тамоми ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва Шартномаҳо оид ба Корҳо муқарраротро дар бар мегиранд ки аз пудратчиён талаб мекунанд: ба таври бояду шояд кайд кардани вазъияти роҳҳо, заминҳои хочагии кишлок ва гайра инфрасохтор пеш аз оғози кор масолеҳи нақлиёт ва сохтмон;</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> ҳолати роҳҳо, заминҳои кишоварзӣ ва дигар инфрасохтор дар гузоришҳо ва ЭИЭ сабт карда мешавад ва аз ҷониби пудратчиён пеш аз интиқоли мавод ва сохтмон аксбардорӣ карда мешавад.</p>
3	12 (д)	<p><u>Кафолатҳо - Муқаррароти марбут дар</u> <u>Ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва корҳо</u> <u>Шартномаҳо</u> Қабулкунанда кафолат медиҳад, ё сабаб мешавад Агентии иҷрокунандаи лоиҳа ба таъмин, ки тамоми ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва шартномаҳо оид ба корҳо муқарраротро дар бар мегиранд ки аз пудратчиён талаб мекунанд, ки: барқарор кардани роҳҳо, дигар local инфраструктура ва заминҳои хочагии кишлок ба ҳадди аққал ҳолати пеш аз лоиҳаи онҳо ба охир расидани сохтмон.</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> ЭИЭ, аз ҷумла НИМЗ ба ҳуҷҷатҳои тендерии пудратчиён бо бандҳои мувофиқ барои барқарор кардани роҳ, дигар инфрасохтор ва заминҳои кишоварзӣ ҳадди аққал ба ҳолати пеш аз лоиҳа пас аз анҷоми сохтмон дохил карда мешавад.</p>

Чадвал	Параграф	Аҳднома	Мутобиқат Статус
3	13 (а)	<p><u>Мониторинг ва ҳисоботдиҳии кафолатҳо</u> Қабулқунанда амалҳои зеринро иҷро мекунад ё Агентии иҷроқунандаи лоиҳаро водор созад амалҳои зеринро иҷро кунед: кафолатҳои нимсола пешниҳод кунанд Ҳисоботи мониторинг ба БОР ва маълумоти дахлдорро аз чунин гузоришҳо ба шахсони зарардида фавран пас аз пешниҳод;</p>	<p><u>риоя карда шуд</u> Аввалин ҳисоботи нимсола дорад (ҲНММЗ) пеш аз марҳилаи сохтмони муфассал марҳилаи тарҳрезӣ. Баъд аз шунидани маъруза аз ҷониби БОР тасдиқ шудааст ва ба зудӣ дар он ҷойгир карда мешавад вебсайти онҳо ва русӣ ва Тарҷумаи тоҷикии ин гузориш дар вебсайти КҲФМГ ҷойгир карда мешавад. Ҳисоботи дуҷуми нимсола (ҲНММЗ) низ омода шудааст ва барои тасдиқ ба БОР фиристода мешавад.</p>
3	13 (б)	<p><u>Мониторинг ва ҳисоботдиҳии кафолатҳо</u> Қабулқунанда амалҳои зеринро иҷро мекунад ё Агентии иҷроқунандаи лоиҳаро водор созад амалҳои зеринро иҷро кунед: агар ягон муҳити ғайриҷашмдошт ва/ё хатарҳо ва таъсири иҷтимоӣ ба вучуд меоянд дар рафти сохтмон, ба амал баровардан ё амалиёти Лоиҳа, ки буданд дар ЭИЭ, НИМЗ баррасӣ намешавад ва РР фавран ба БОР хабар диҳед ба амал омадани чунин хавфҳо ё таъсирот, бо тавсифи муфассали ҳодиса ва ислоҳи пешниҳодшуда нақшаи чорабиниҳо;</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> Дар ҳолате, ки ҳама гуна хатарҳо ва таъсири ғайриҷашмдошти экологӣ ва/ё иҷтимоӣ ҳангоми сохтмон, татбиқ ё истифодаи лоиҳа, ки дар ЭИЭ, ЕМР ва РР баррасӣ нашудаанд, ба вуқӯъ ояд, ГТЛ фавран огоҳ карда мешавад. БОР дар бораи пайдоиши чунин хатарҳо ё таъсирот бо тавсифи муфассали ҳодиса ва нақшаи амали ислоҳии пешниҳодшуда;</p>
3	13 (в)	<p><u>Мониторинг ва ҳисоботдиҳии кафолатҳо</u> Қабулқунанда амалҳои зеринро иҷро мекунад ё Агентии иҷроқунандаи лоиҳаро водор созад амалҳои зеринро иҷро кунед: ҳар гуна вайронкунии воқеӣ ё эҳтимолиро гузориш диҳед риояи тадбирҳо ва талаботи дар НИМЗ ва РР фавран пас аз шудан огоҳӣ аз вайронкунӣ;</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> БОР дар бораи ҳама гуна вайронкунии воқеӣ ё эҳтимолии риояи чораҳо ва талаботи дар НИМЗ ва НМ муқарраршуда ҳангоми огоҳ шудан аз чунин вайронкунӣ фавран огоҳ карда мешавад.</p>

Чадвал	Параграф	Аҳднома	Мутобиқат Статус
3	13 (г)	<p><u>Мониторинг ва ҳисоботдиҳии кафолатҳо</u> Қабулқунанда амалҳои зеринро иҷро мекунад ё Агентии иҷроқунандаи лоиҳаро водор созад амалҳои зеринро иҷро кунед: омода ва ба БОР пешниҳод намояд а ҳисоботи мутобиқат як маротиба дар тамоми фаъолиятҳо, чораҳо ва талабҳои, ки ба миён гузошта шудаанд дар РП ба таври бояду шояд иҷро карда мешаванд.</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> Ҳисобот оид ба мутобиқат барои БОР пас аз ба таври лозимӣ иҷро шудани тамоми фаъолиятҳо ва талаботҳои дар РП муқарраршуда омода карда мешавад.</p>
3	14	<p><u>Рӯйхати сармоягузориҳои мамнӯъ</u> Қабулқунанда кафолат медиҳад, ки ҳеҷ як маблағҳои Грант барои маблағгузориҳои ягон фаъолияти, ки дар рӯйхати фаъолиятҳои сармоягузориҳои мамнӯъ дар Замимаи 5 ё СФС пешниҳод шудаанд, истифода нашаванд.</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> Қабулқунанда кафолат медиҳад, ки ҳеҷ гуна маблағҳои Грант барои маблағгузориҳои ягон фаъолияти, ки ба рӯйхати фаъолиятҳои сармоягузориҳои мамнӯъ дар Замимаи 5 ё СФС оварда шудаанд, истифода нашавад .</p>
3	15 (а)	<p><u>Стандартҳои меҳнат, саломатӣ ва бехатарӣ</u> Қабулқунанда кафолат медиҳад, ки стандарти асосии меҳнат ва Қонунҳои дахлдори қабулқунанда ва қоидаҳо дар давоми он риоя карда мешаванд Татбиқи лоиҳа. Қабулқунанда муқаррароти мушаххасро дар бар мегирад ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва шартномаҳо аз ҷониби БРО дар доираи Лоиҳа маблағгузорӣ мешавад талаб мекунад, ки пудратчиён, аз ҷумла чизҳои дигар: мувофиқи талаботи Қабулқунанда конун ва қоидаҳои меҳнат ва ҷои кории мувофиқро дар бар мегирад меъёрҳои бехатарии меҳнат;</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> ГТЛ ва МТЛ муқаррароти мушаххасро дар ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва қарордодҳои, ки аз ҷониби БОР дар доираи лоиҳа маблағгузорӣ мешаванд, дар бар мегиранд, ки аз пудратчиён талаб мекунанд, аз ҷумла: риояи қонунҳо ва қоидаҳои дахлдори меҳнат ва ворид намудани стандартҳои бехатарии ҷои кор</p>

Цадвал	Параграф	Аҳднома	Мутобиқат Статус
3	15 (б)	<p><u>Стандартҳои меҳнат, саломатӣ ва бехатарӣ</u> Қабулкунанда кафолат медиҳад, ки стандарти асосии меҳнат ва қонунҳои дахлдори қабулкунанда ва қоидаҳо дар давоми он риоя карда мешаванд Татбиқи лоиҳа. Қабулкунанда муқаррароти мушаххасро дар бар мегирад ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва шартномаҳо аз ҷониби БРО дар доираи Лоиҳа маблағгузорӣ мешавад талаб мекунад, ки пудратчиён, аз ҷумла чизҳои дигар: аз меҳнати кӯдакон истифода набаред;</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> Пудратчиён аз меҳнати кӯдакон истифода намебаранд</p>
3	15 (в)	<p><u>Стандартҳои меҳнат, саломатӣ ва бехатарӣ</u> Қабулкунанда бояд риояи стандарти асосии меҳнат ва қонунҳо ва қоидаҳои татбиқшавандаи Қабулкунандаро ҳангоми татбиқи Лоиҳа таъмин намояд. Қабулкунанда муқаррароти мушаххасро дар бар мегирад ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва шартномаҳо аз ҷониби БРО дар доираи Лоиҳа маблағгузорӣ мешавад талаб мекунад, ки пудратчиён, аз ҷумла чизҳои дигар: коргаронро бо эҳтиром поймол накунед шуғл ва шуғл;</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> Пудратчиён нисбат ба кормандон дар мавриди шуғл таъбир намегузоранд</p>
3	15 (г)	<p><u>Стандартҳои меҳнат, саломатӣ ва бехатарӣ</u> Қабулкунанда бояд риояи стандарти асосии меҳнат ва қонунҳо ва қоидаҳои татбиқшавандаи Қабулкунандаро ҳангоми татбиқи Лоиҳа таъмин намояд. Қабулкунанда муқаррароти мушаххасро дар бар мегирад ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва шартномаҳо аз ҷониби БРО дар доираи Лоиҳа маблағгузорӣ мешавад талаб мекунад, ки пудратчиён, аз ҷумла чизҳои дигар: меҳнати маҷбуриро истифода набаред;</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> Пудратчиён кори маҷбуриро истифода намебаранд</p>

Чадвал	Параграф	Аҳднома	Мутобиқат Статус
3	15 (д)	<p><u>Стандартҳои меҳнат, саломатӣ ва бехатарӣ</u> Қабулкунанда бояд риояи стандарти асосии меҳнат ва қонунҳо ва қоидаҳои татбиқшавандаи Қабулкунандаро ҳангоми татбиқи Лоиҳа таъмин намояд. Қабулкунанда муқаррароти мушаххасро дар бар мегирад хуччатҳои тендерӣ ва шартномаҳо аз ҷониби БРО дар доираи Лоиҳа маблағгузорӣ мешавад талаб мекунад, ки пудратчиён, аз ҷумла чизҳои дигар: озодии иттиҳодияҳоро иҷозат диҳед ва ба таври самарабахш дуруст эътироф мекунад шартномаи коллективӣ;</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> ГТЛ муқарраротро дар хуччатҳои тендерӣ ва қарордодҳои, ки аз ҷониби БОР дар доираи Лоиҳа маблағгузорӣ мешаванд, дохил мекунад, ки аз пудратчиён талаб мекунад, ки озодии иттиҳодияҳоро иҷозат диҳанд ва ҳуқуқ ба гуфтушунидҳои дастаҷамъиро ба таври муассир эътироф кунанд.</p>
3	15 (е)	<p><u>Стандартҳои меҳнат, саломатӣ ва бехатарӣ</u> Қабулкунанда бояд риояи стандарти асосии меҳнат ва қонунҳо ва қоидаҳои татбиқшавандаи Қабулкунандаро ҳангоми татбиқи Лоиҳа таъмин намояд. Қабулкунанда муқаррароти мушаххасро дар бар мегирад хуччатҳои тендерӣ ва шартномаҳо аз ҷониби БРО дар доираи Лоиҳа маблағгузорӣ мешавад талаб мекунад, ки пудратчиён, аз ҷумла чизҳои дигар: пахн кардан, ё ба таври бояду шояд машғул шудан провайдерҳои хидматрасонӣ барои паҳн кардан, маълумот дар бораи хатарҳои ҷинсӣ бемориҳои гузаранда, аз ҷумла ВИЧ/СПИД, ба кормандони Лоиҳа машғуланд ва ба аъзоёни маҳаллӣ ҷамоатҳои атрофи Лоиҳа минтақа, махсусан занон.</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> Пудратчиён ESMP, аз ҷумла нақшаҳои идоракунии саломатӣ ва бехатариро омода мекунад. Пудратчиён маълумотро дар бораи хатарҳо ё бемориҳои бо роҳи ҷинсӣ гузаранда, аз ҷумла ВИЧ/СПИД ба кормандони пудратчӣ, ки дар доираи Лоиҳа кор мекунад ва аъзоёни ҷамоатҳои маҳаллии атрофи Лоиҳа, аз ҷумла занон паҳн мекунад (плакатҳо, варақаҳо ва ғ. дар ҷойҳои корӣ гузошта мешаванд) .</p>
3	16	<p><u>Стандартҳои меҳнат, саломатӣ ва бехатарӣ</u> Қабулкунанда бояд риояи талаботҳои дар банди 15 дар боло зикршударо ба таври қатъӣ назорат кунад ва ба БОР ҳисоботҳои мунтазам пешниҳод намояд.</p>	<p><u>Барои риоя кардан</u> Дар бораи риояи талаботҳои дар банди 15 муқарраршуда дар ҳисоботи ҳармоҳаи пудратчиён гузориш дода мешавад ва дар ҳисоботи семоҳа ва нимсолаи ГТЛ, ки ба БОР пешниҳод карда мешавад, сабт карда мешавад.</p>

Чадвал	Параграф	Аҳднома	Мутобиқат Статус
3	23	Идоракуни ва мубориза бо коррупсия Дар давоми татбиқи лоиҳа мӯҳлат, Қабулқунанда боиси Агенти иҷроқунандаи лоиҳа таъмин намояд маълумоти нав оид ба Лоиҳа оид ба вебсайти он, аз ҷумла маълумот дар бораи иҷроиш, имкониятҳои тичорат, равандҳои тендер ва роҳнамо ва ҳисоботи ҷамъбасти пешрафти.	риоя карда шуд Хулосаи ЭИЭ буд ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ таржима карда шудаанд ва дар вебсайти КҲФМГ нашр шудааст (Эзоҳ 3). Вебсайти КҲФМГ ин аст мунтазам нав карда мешавад ва идома хоҳад дод дар бораи рафти кор маълумот гузорад Лоиҳа, аз ҷумла нимсолаи аз ҷониби БОР тасдиқшуда ҳисоботи солона ба забони русӣ тарҷума карда мешавад ва тоҷикӣ.

5 НАТИЧАИ МОНИТОРИНГИ МУҲИТИ ЗИСТ

5.1. Баррасии мониторинги дар давраи ҷорӣ гузаронидашуда

50. Таъсири эҳтимолии манфии муҳити зист дар марҳилаи тарҳрезӣ ва банақшагириӣ бо арзёбии шароити кунунии муҳити зист дар маҳалҳо, роҳҳо ва купрукҳо, беҳдошт ва идоракунии партовҳо дар шаҳраки мавҷуда, мактабҳо ва маркази саломатӣ ва интихоби мавқеъҳои сутунҳо барои хати барқ алоқаманд аст.

51. Таъсири манфии эҳтимолии лоиҳа тавассути банақшагирии (i) тарҳрезии системаи идоракунии партовҳо барои шаҳрак, маркази саломатӣ ва мактабҳо пешгириӣ ё кам карда мешавад; (ii) интихоби дақиқи масири хати тақсимои барқ; ва (iii) ҳамгирии тадбирҳои асосӣ, аз қабилӣ таъмини партовгоҳҳо, системаи идоракунии партовҳои тиббӣ, дастгоҳҳои шустушӯии дастҳо ва ҳоҷатхонаҳои чуқурӣ дар ҳоҷатхонаҳои мактабӣ, ки ба таври доимӣ як қисми инфрасохтор мешаванд ва ба тарҳи муҳандисии муфассали лоиҳа дохил карда мешаванд. лоиҳа;

52. Тарҳи муфассали муҳандисӣ дар давраи ҳисоботӣ аз моҳи июл то декабри соли 2023 идома дошт. МТЛ (МБМЗ) ҳуҷҷати навшудаи МБМЗ-ро барои баррасӣ ба ГТЛ навсозӣ ва пешниҳод кард.

53. Сохтмон дар нимаи дуюми соли 2024 дар назар аст, аз ин рӯ қисмҳои 4.2 то 4.10 дар поён ҷанӯз ба итмом расонида намешаванд.

5.1.1. Оби партов

54. Мувофиқи талаботи ЭИЭ: Барои кам кардани таъсир ба захираҳои об тадбирҳои зерини коҳишдиҳӣ амалӣ карда мешаванд:

- Оби партовро бевосита ба каналҳо нахоҳад дод.
- Бошишгоҳи бинокории участкаи зидди жола бояд аз канали обгузар бештар аз 500 метр дур бошад. Бошишгоҳи бинокорӣ (бе устохона, сузишворӣ ва анборҳои химиявӣ) бояд аз ягон канал бештар аз 50 метр дур бошад.
- Дар бошишгоҳҳои сохтмонӣ ҳоҷатхонаҳо (бо асбобҳои дастшӯйӣ мучаҳҳаз) бо септикӣ аз ҷониби пудратчиён таъмин карда мешаванд. Дар минтақаҳои берун аз сохтмон аз пудратчиён талаб карда мешавад, ки барои коргарон ҳоҷатхонаҳои сайёр таъмин кунанд.
- Обҳои партови сохтмонӣ (обҳои партови рӯизаминӣ, обҳои партов аз шустани мошинҳо) дар чанд нуқтаи пасти майдонҳо ҷамъ карда, дар зарфҳои таҳшинсозии

оддӣ коркард карда мешаванд. Баъди ин обро барои объёрии майдони сохтмон такроран истифода бурдан мумкин аст.

- Ҳама обҳои партовро (аз ҷумла аз дастгоҳҳои дастшӯӣ, ошхона, душ, агар мавҷуд бошанд) дар лагери сохтмонӣ ва иншооти сохтмонӣ ба септик гузаронед, ки тавассути мошинҳои септикии кирошуда ҳолӣ карда, ба иншооти тозакунии обҳои партови коммуналӣ интиқол дода мешаванд. Пудратчиён барои сари вақт ҳолӣ кардани оби корез бо район шартнома мебаранд. Иҷозатномаҳои ширкати нақлиётӣ ва манифестҳо/қайдҳои интиқоли партовҳо дар макони лагер барои санҷиши мунтазам дастрас карда мешаванд.
- Дар наздикии ягон обҳои рӯизаминӣ ё канали обкашӣ шустани мошин/таҷҳизот манъ аст.
- Ба замин ё ба каналҳо партофтани рағани молиданӣ ва дигар моеъҳои эҳтимолии хавфнок манъ карда мешавад.
- Нигоҳдории сӯзишворӣ, рағани партов ва дигар партовҳои хатарнок мувофиқи Дастурҳои умумии EHS оид ба идоракунии маводҳои хатарнок сурат мегирад, ки истифодаи сохтори нигоҳдории дуумдараҷаро дар бар мегирад, ки қодир аст 110% аз бузургтарин зарф ё 25% ҳаҷми умумии зарфҳоро дар бар гирад. - зарфҳои зеризаминӣ бо ҳаҷми умумии нигоҳдории баробар ё бештар аз 1000 литр.
- Амалиёти пур кардани сӯзишворӣ ва нигоҳдории таҷҳизот дар масофаи 50 м аз маҷрои об манъ аст ва танҳо дар ҷойҳои сурат мегирад, ки сохтори нигоҳдорӣ доранд ва бо пӯшишҳои гузаранда барои нигоҳ доштани рехтан ва пешгирии олудашавии хок ва об таъмин карда мешаванд.
- Ҳангоми рехтани садама ё ихроҷ таҷҳизоти тозакунии резишро дар макон таъмин кунед. Партофтани хоки ифлосшуда тавассути ширкати партовҳои литсензияшуда, ки аз ҷониби Пудратчиён қарордод шудааст, анҷом дода мешавад. Боварӣ ҳосил кунед, ки манифестҳои интиқоли партовҳо дар майдони лагер барои санҷиши муқаррарӣ мавҷуданд.

5.1.2. Сифати ҳаво

55. Мувофиқи талаботи ЭИЭ; чораҳои кам кардани партовҳо ва партовҳои чанг иборатанд аз:

- Ҳангоми сохтмони роҳҳо барои кам кардани ҳалалдор шудани сокинони ҳамсоя, баҳусус дар ҳавои хушк ва шамол, рафъи гадуди зери меъда амалӣ карда мешавад.
- Захираҳои агрегатӣ ва қумро бо қабати пластикӣ, брезентҳо ё дигар маводҳои пӯшонидани нигоҳ доред, то боздоштан ё пароканда шудани зарраҳои майдари пешгирий кунед.
- Хар руз чамъовариҳои хошоқро гузаронед.
- Ҳангоми дар майдонҳо ҳолӣ кардани масолаҳои боздоштани техникаи бинокориро манъ кунед.
- Раванди истеҳсоли асфалт на камтар аз 300 м дар поёни шамоли биноҳои истиқоматии ҳамсоя ҷойгир карда мешавад, то таъсири дуд ба ҳадди ақал кам карда шавад.

5.1.3. Садо ва ларзиш

56. Барои пешгирии кардани хатарҳо ва таъсири садо, чораҳои зерин тавсия карда мешаванд, ки дар ЭИЭ (EHP) муқаррар карда шудаанд:

- Дар вақти танаффус ва таътили мактабҳо дар назди мактабҳо корҳои сохтмонро ба ҷо оваред.
- Корҳои пургава, аз қабилҳои корҳои чипкани ва пармакунӣ баъд аз соати 18:00, баҳусус дар минтақаҳои назди ретсепторҳои ҳассос ва маҳалҳои истиқоматӣ, қатъиян манъ кунед.
- Пӯлоди пӯлоди сохташуда ва пӯлоди мустаҳкамкуниро ба андозаи дилхоҳ расонед, то фаъолияти буришро дар макон кам кунед.

- Корҳои сохтмонӣ бо истифода аз техникаи вазнин аз соати 8:00 то 18:00 маҳдуд карда мешаванд.
- Ба ҷамоатҳо дар бораи вақти фаъолиятҳои пурғавго пешаки оғоҳӣ диҳед.
- Аз коргарон талаб карда мешавад, ки гушворӣ пӯшанд.

5.1.4. Флора ва фауна

57. Мувофиқи талаботи ЭИЭ пудратчӣ уҳдадор мешавад буридани дарахтонро дар КАТРИ хатти таксимкунӣ кам карда.

5.1.5. Истифодаи ресурсҳои моддӣ

58. Пудратчӣ вазифадор карда мешавад, ки ҳар моҳ захираҳои моддӣ дар рафти корҳои сохтмон сарфшуда, ба монанди ҳаҷми қувваи электр, миқдори оби истифодашуда, миқдори партовҳои зарарнок ва гайрихатарнок, инчунин миқдори сузишворӣ ва равангҳои молиданӣ ба ҳисоб гирад. Пудратчӣ ин маълумотро дар ҳисоботи ҳармоҳаи худ оид ба мониторинги муҳити зист инъикос мекунад, ки ҳар моҳ ба ХИБ пешниҳод карда мешавад.

5.1.6. Истифодаи маҷмӯи захираҳо

59. Истифодаи маҷмӯи захираҳо маҷмӯи иттилооти истифодаи захираҳо дар асоси ҳисоботҳои ҳармоҳаи пудратчӣ мебошад.

5.1.7. Идоракунии партовҳо

60. Тибқи талаботи ЭИЭ пудратчӣ уҳдадор аст:

- Қойгир кардани минтақаи пӯшидаи ҷудокунӣ партовҳо дар дур аз манбаҳои мавҷудаи об, каналҳои заҳқаш/обёрӣ.
- Нақлиётҳои такрорӣ, масолеҳи брак дар ҳавлии анбор дар лагери сохтмонӣ барои фурӯш ба мағозаҳои партов.
- Ҳамоҳангӣ бо мақомоти ноҳия дар ҷамъоварӣ, интиқол ва нест кардани партовҳо дар партовгоҳи ҷамоат Халевард.
- Сӯхтори партовҳоро манъ кунед.
- Идора ва нигоҳдории сӯзишворӣ, равангҳои партовҳо, партовҳои хатарнок мувофиқи Дастурҳои умумии МЗСБ оид ба идоракунии маводҳои хатарнок ба нақша гирифта мешаванд. Ин истифодаи сохторҳои дахлдори нигоҳдории дуумдараҷаро дар бар мегирад, ки қодиранд 110% калонтар аз зарфҳои калон ё 25% ҳаҷми умумии зарфҳоро дар минтақаҳои дорои зарфҳои рӯизаминӣ бо ҳаҷми умумии нигоҳдории баробар ё бештар аз 1000 литр нигоҳдоранд.
- Таҷҳизоти тозакунии партовҳо дар маҳал нигоҳ дошта мешавад. Дар сурати руҳ додани резиши тасодуфӣ, тозакунии фаврӣ анҷом дода мешавад ва тамоми маводи тозакунии барои партови минбаъда дар ҷои бехатар нигоҳ дошта мешаванд. Партофтани чунин партовҳо аз ҷониби ширкати идоракунии партовҳо, ки аз ҷониби Пудратчиён қарордод шудааст, анҷом дода мешавад. Ширкати идоракунии партовҳо бояд иҷозатномаи заруриро барои интиқол ва партофтани ҳама гуна партовҳои хатарнок пеш аз хориҷ кардани чунин партовҳо аз сайт дошта бошад. Пудратчиён нусхаҳои литсензияҳои ширкатро нигоҳ медоранд ва ҳуҷҷатҳои интиқоли партовҳоро дар лагери худ барои санҷиши мунтазами муҳандис пешниҳод мекунад.

5.1.8. Саломатӣ ва бехатарӣ

61. Тибқи талаботи ЭИЭ пудратчӣ вазифадор мешавад, ки Кодекси меҳнати Тоҷикистонро риоя кунад, омӯзиши беҳдошти саломатиро гузаронад ва оғоҳии худро оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ баланд бардорад.

5.1.9. Амнияти чомеа

62. Мувофиқи талаботи ЭИЭ:

- Бо ҷамоатҳо оид ба лоиҳа ва ҷадвали кор машваратҳо гузаронед.
- Тартиби идоракунии меҳнатро риоя кунед.
- Гузаронидани тренингҳои огоҳӣ оид ба озори ҷинсӣ ва зӯрвариҳои гендерӣ дар байни пудратчиён, кормандони лоиҳа ва чомеа.
- Гузаронидани тренингҳо оид ба пешгирии паҳншавии сироятҳои бо роҳи ҷинсӣ гузаранда (ВИЧ/СПИД) ва COVID-19.
- МБШ-и муассирро насб кунед, аз ҷумла онҳое, ки бо ҳолатҳои GBV сарукордоранд.

5.1.10. Саломатӣ ва бехатарии коргарон

63. Тибқи талаботи ЭИЭ пудратчи ӯҳдадор аст:

- НМИМЗ-ро мувофиқи дастурҳои СБМ амалӣ кунед.
- КСБ -и пурравақтро дар макон таъин кунед.
- МРҶ-ро ҳамчун шахси тамос дар макон барои қабул/ҷавоб додан ба шикоятҳо аз чомеа таъин кунед; ному насаби шахси масъулро ба органҳои маҳаллӣ пешниҳод кунанд.
- Аз коргарон талаб кунед, ки таҷҳизоти муҳофизати инфиродӣ, аз қабилӣ кулоҳҳо, дастпӯшҳо, камарбанди бехатарӣ, мӯзаҳои резинӣ ва гуглҳо, ки ба вазифа мувофиқанд, пӯшанд.
- Ба коргарон дар майдони сохтмон лавҳаҳои бехатарӣ / ёдраскуниро овехтед.
- Дар бошишгоҳи бинокори шабона ба кадри кофӣ равшанӣ таъмин карда шавад.
- Равшанӣ, баррикадаҳо / монеаҳои бехатариро махсусан дар ҳафриётҳо ва захираҳои агрегатҳо таъмин кунед.
- Дар вақти гайрикорӣ дар кофтуковҳои кушод сарпӯшҳо, аломатҳои огоҳкунанда ва рушноидиҳии мувофиқ таъмин карда шаванд.
- Дар ҳар як участкаи сохтмон барои коргарон туалет муҳайё карда, оби партов дар сари вақт бароварда шавад.
- Барои дар сурати рӯй додани фалокат ёрии таъчилии тиббӣ расондани аптекаҳои ёрии таъчилий дар бошишгоҳи сохтмон таъмин карда шавад.
- Протоколҳои саломатӣ ва бехатарии COVID-19-ро риоя кунед.
- Агар аз ҷониби ягон узви дастаи лоиҳа ҳангоми амалисозии фаъолияти марбут ба лоиҳа (аз ҷумла машварат ва иштироки ҷамъиятӣ) дар бораи ҳодисаи эҳтимолии COVID-19 хабар дода шавад, фаъолият фавран барои баррасии мувофиқати системаи бехатарии кор қатъ карда мешавад. ва барои бартараф намудани камбудии ошкоршуда дар системаи бехатарии кор то оғози фаъолият чораҳои ислоҳӣ амалӣ карда мешаванд.


5.1.11. Захираҳои физикии фарҳангӣ

64. Мувофиқи талаботи ЭИЭ:

- Қабристонро аз ҳар гуна осеб эмин нигоҳ доштан.
- Дар сурати пайдо шудани тасодуфӣ, корҳои сохтмонино дар ин мавзӯ фавран қатъ кунед.
- ГТЛ дар бораи дарёфти имкон ба МОС хабар медиҳад.
- Протоколҳоеро, ки дар бораи тартиби пайдо кардани тасодуф муқаррар шудаанд, риоя кунед.
- Корҳои сохтмонино танҳо пас аз тафтиши ҳамаҷониба ва бо иҷозати МО аз нав оғоз кунед.

5.1.12. Механизми баррасии шикоятҳо

65. Механизми баррасии шикоятҳо (МБШ) барои ЛМИХОТ - АД аз рӯи нақшаи дар расми 6 овардашуда амал мекунад.



Расми 6: Сохтори механизми баррасии шикоятҳо

66. Дар давраи ҳисоботӣ аз сокинони маҳаллӣ ягон шикоят нарасидааст.

Ҷадвали 9: Хулосаи шикоятҳое, ки дар давраи мониторинг ворид шудаанд (ва шикоятҳое, ки аз давраи мониторинги пештара дида мешаванд)

Тафсилоти шикоят	шикояткунанда*	Гирифтанд			Амалҳо (бо санаи таъиншуда) андешида мешаванд	Ҳолати қарор***
		Ба воситаи*	аз ҷониби кӣ**	сана		
Ягон шикоят нагирифтааст						

5.2. Хулосаи натиҷаҳои мониторинг

Ҷадвали 10: Вазъи татбиқи амалҳои ислоҳкунанда, ки дар ҳисобот(ҳо)-и пештараи мониторинг пешниҳод шудаанд

Чоп	Амали зарурӣ	Масъулият	Вақт (санаҳои мақсаднок)	Тавсифи қарор ва вақт (воқеӣ)	Агар то ҳол ҳал нашуда бошад, сабабашро нишон диҳед ва амал ва мӯҳлатҳои зарурии минбаъдaro муайян кунед.
1. Дар давраи ҳисоботӣ ягон АИ вучуд надорад					

67. Ҳолати татбиқи НИМЗ дар давраи ҳисоботӣ дар моҳҳои январ то июни соли 2024 дар ҷадвали 10 нишон дода шудааст.

Ҷадвали 11: Ҳолати татбиқи НИМЗ

<i>Мавзӯ</i>	<i>Талаботи НИМЗ</i>	<i>Мутобиқати бадастомада</i>	<i>Шарҳ дар бораи сабабҳои қисман ё риоя накардани талабот</i>	<i>Амалҳои зарурӣ ва санаҳои мақсаднок барои ноил шудан ба мувофиқат</i>
Марҳилаи пеш аз сохтмон/тарҳрезӣ				
Идоракунии партовҳои саҳт дар иншооти аҳолинишин ва деҳаҳои атрофи он	1. Дар доираи лоиҳа хариди мошини партовкашон, ки партовҳои дурушти ҷудошуда аз муассисаи аҳолинишин ва инчунин аз деҳаҳои гирду атрофи он ба маҳаллаи партовҳои дурушти ҷамоати деҳот ҷамъоварӣ мешавад, дохил карда шавад. Халевард	бале		
	2. Дар тарҳрезии лоиҳа пешниҳод кардани қуттиҳои партов барои деҳаҳо, ки дар нуқтаҳои ҷамъоварии партов ҷойгир карда шаванд	не	Он дар марҳилаи пеш аз сохтмон анҷом дода мешавад. Ҳоло лоиҳа дар марҳилаи тарҳрезӣ қарор дорад.	
	3. Гузаронидани тренинг барои сокинони деҳа оид ба ҷудокунӣ ва идоракунии партовҳои саҳт	не	Он дар марҳилаи пеш аз сохтмон анҷом дода мешавад. Ҳоло лоиҳа дар марҳилаи тарҳрезӣ қарор дорад.	
Санитария дар пункти аҳолинишин	4. Меъёри тавлиди обро барои Марҳилаи 2 ва Марҳилаи 3 арзёбӣ кунед ва санҷед, ки септики мавҷуда барои ҷойгир кардани канализатсияи хонагӣ аз биноҳои аҳолинишин ва минтақаҳои умумӣ, ба монанди ошхона, ошхона, маъмурият ва ҷомашӯй кофӣ аст.	бале		
	5. Тарҳрезии иншооти алоҳидаи тозакунии канализатсия барои Марҳилаи 2, агар арзёбӣ иқтидори нокифояи иншооти мавҷударо нишон диҳад	бале		
Санитария дар мактабҳо ва маркази саломатӣ	6. Боварӣ ҳосил кунед, ки иншооти зерин ба доираи лоиҳа дохил карда шудаанд (i) Ҳоҷатхонаҳои нав барои мактабҳо ва маркази саломатӣ; (ii) майдони тайёр кардани хӯрок, ошхона ва ҷойҳои хӯроки умумӣ дар мактабҳо дуруст ва санитарӣ; (iii) дастгоҳҳои дастшӯйӣ; (iv) септик барои ҳоҷатхонаҳо ва барои тайёр кардани хӯрок, ошхона ва ошхонаҳо	Қисман ба даст оварда шудааст	Ҳоҷатхонаҳо барои маркази саломатӣ, майдони омодаسازیи ғизо, ошхона ва ошхона аз доираи лоиҳа хориҷ карда шуданд.	

<i>Мавзӯъ</i>	<i>Талаботи НИМЗ</i>	<i>Мутобиқати бадастомада</i>	<i>Шарҳ дар бораи сабабҳои қисман ё риоя накардани талабот</i>	<i>Амалҳои зарурӣ ва санаҳои мақсаднок барои ноил шудан ба мувофиқат</i>
Партовҳои тандурустӣ	7. Тарҳрезии стратегияҳои ҷудокунии партовҳо барои ҷудо кардани партовҳои хатарнок аз партовҳои сироятӣ/ифлосшуда дар маркази саломатӣ	не	Дар рафти ҳисобот давраи партовҳо стратегияи сегрегатсияи он набуд инкишоф дод.	
	8. Арзёбӣ ва хариди автоклав, печи печи ё дигар таҷҳизоти марбут барои безаргардонӣ	бале	пункти тиббӣ супурда шуд	
	9. Беҳтар кардани ҳолати кунунии сӯзишворӣ барои назорати партовҳои ҳаво ҳангоми сӯзонидани партовҳо, яъне бо истифода аз сӯзишвориҳои дукамераи камхарҷ	бале	Инсенераторҳои нав харида, ба пункти тиббӣ супурда шуданд	
	10. Арзёбии усулҳои дигари амалии идоракунии партовҳои тиббӣ, аз қабили капсулатсияи буришҳо ва миқдори ками партовҳои фармасевтӣ ва пас аз дафн дар маҳал ҳуҷайраҳои махсус ба таври дуруст пӯшонидашуда ва муҳофизат карда шудаанд, то ба обҳои зеризаминӣ шуста нашаванд	бале	Дар давраи ҳисобот ба пункти тиббӣ таҷҳизоти зарурӣ супурда шуд .	
	11. Гузаронидани омӯзиши кормандони марказҳои саломатӣ оид ба идоракунии партовҳои соҳаи тандурустӣ	не	Он дар давраи пеш аз сохтмон гузаронида мешавад.	
Ҳамоҳангсозии ҳатти тақсимои барқ	12. Истифодаи имконпазир ва навсозии сутунҳои мавҷудаи тақсимои хати интиқоли барқро арзёбӣ кунед, то аз ҳар гуна гирифтани замин пешгирӣ карда шавад	бале		
	13. Дар сурати аз нав ҷойгир кардани сутунҳо, бо заминдорон ва раисони деҳот ҳангоми интиқоли ҷой барои сутунҳо мувофиқа карда, ҷуброни мувофиқ ва саривақтии ҳар як азхудкунии замин ё зарари зироат ва дигар дороиҳоро ба ўҳда гиред.	бале		
	14. Буридани дарахтонро дар хати хати тақсимои ба ҳадди ақалл кам кунед	бале		
	15. Дар тарҳрезии хатҳои тақсимои ва сутунҳои устувории обҳезӣ, шиддати шамол ва дигар омилҳои иқлимиро дохил кунед	бале		
	16. Кам кардани таъсир ба каналҳои дренажии маҳаллӣ.	бале		

<i>Мавзӯ</i>	<i>Талаботи НИМЗ</i>	<i>Мутобиқати бадастомада</i>	<i>Шарҳ дар бораи сабабҳои қисман ё риоя накардани талабот</i>	<i>Амалҳои зарурӣ ва санаҳои мақсаднок барои ноил шудан ба мувофиқат</i>
	17. Риояи талаботҳои баландӣ ва масофаи амуди ро аз иншоот ва дарахтон барои бехатарии ҷомеа ва эътимоднокии хат таъмин кунед	бале		
Идоракунии асбест	18. Иҷозати бехатарии СЭИ лоиҳа аз КҲМ дар сатҳи марказӣ	не	Он пас аз тасдиқи ЭИЭ навшуда аз ҷониби БОР анҷом дода мешавад.	
	19. ГТЛ бо дастгирии МТЛ миқдор ва ҳолати варақаҳои сақфпӯшии АСМ-ро, ки аз ҳоҷатхонаҳо ва ошхонаҳои мактабҳо ва биноҳои таҳрибшуда дар майдони воҳиди зидди жолҳои КҲФМГ бардошта мешаванд, арзёбӣ мекунад.	не	Он дар марҳилаи пеш аз сохтмон анҷом дода мешавад. Ҳоло лоиҳа дар марҳилаи тарҳрезӣ қарор дорад.	
	20. ГТЛ барои гирифтани иҷозат аз Ҷалолиддин ноҳияи Балхӣ оид ба пешниҳоди бунёди чоҳ барои партовгоҳи партовҳои саҳти ҷамоати деҳоти Халевард	не	Дар рафти бозиди муштараки ХУЧЧат ва ИНТ бо намояндаи Ҳукумати ноҳияи Љ. Балхӣ, раиси хољагидори Манзилию Коммуналий (КМК): Отахон Сулмонов Дар бораи ҷудо кардани майдон барои партофтани партовҳои маишӣ ва сохтмон ва дафни партовҳои АКМ созишномаи пешакӣ ба даст омад. Шартномаи имзошуда пас аз интихоби пудратчӣ гирифта мешавад.	
Тендер, шартнома	21. Ҳама чораҳои экологӣ, ҳама гуна шартҳои барасмиятдорории SEE, андешаҳои ҷонибҳои манфиатдорро муттаҳид кунед	не	Он пас аз тасдиқи ЭИЭ навшуда аз ҷониби БОР анҷом дода мешавад.	
	22. (Ҷадвали 6 ЭИЭ) ва дигар талаботҳои ҳукумат ба тарҳи муфассал	бале		

<i>Мавзӯ</i>	<i>Талаботи НИМЗ</i>	<i>Мутобиқати бадастомада</i>	<i>Шарҳ дар бораи сабабҳои қисман ё риоя накардани талабот</i>	<i>Амалҳои зарурӣ ва санаҳои мақсаднок барои ноил шудан ба мувофиқат</i>
	23. Барраси/аз нав дида баромадан/навсозии ЭИЭ/ЕМР дар сурати ошкор шудани таъсири ғайриҷашмдошти муҳити зист. ЭИЭ аз нав дида баромада/таҷдидшуда аз ҷониби БРО пеш аз оғози корҳои сохтмонӣ тоза карда мешавад	бале	Ҳеҷ гуна ҳолатҳои ғайриҷашмдошт муайян карда нашудаанд, ЭИЭ навсозӣ шудааст ва тасдиқи ГТЛ ва БРО талаб мекунад	
	24. Дар ҳуҷҷати тендерӣ ва шартномаҳо бо МТЛ, пудратчиён, нозирони муҳандисӣ НИМЗ, аз ҷумла чораҳои кам кардани таъсиррасонӣ оид ба идоракунии асбест дохил карда шаванд.	не	Он дохил карда мешавад. Ҳоло лоиҳа дар марҳилаи тарҳрезӣ қарор дорад.	
Омӯзиш ва захираҳо оид ба татбиқи НИМЗ	25. На камтар аз 1 моҳ пеш аз оғози сохтмон, пудратчӣ бояд ба ПГМ нишон диҳад, ки захираҳо ва бучет барои татбиқи НИМЗ мавҷуд аст.	не	Пудратчӣ хануз интиҳоб нашудааст. Лоиҳа ҳанӯз дар марҳилаи тарҳрезӣ қарор дорад.	
	26. Пудратчӣ мутахассиси соҳибхтисос оид ба муҳити зист ва мутахассиси доимии саломатӣ ва бехатарии меҳнатро (КСБ) киро мекунад.	не	Пудратчӣ хануз интиҳоб нашудааст. Лоиҳа ҳанӯз дар марҳилаи тарҳрезӣ қарор дорад.	
	27. Пудратчӣ як МРЧ-и пурравақтро муайян мекунад, ки бо мақомоти маҳаллии деҳот ва ГТЛ робита дорад.	не	Пудратчӣ хануз интиҳоб нашудааст. Лоиҳа ҳанӯз дар марҳилаи тарҳрезӣ қарор дорад.	
Талаботи пеш аз сохтмон	28. Боварӣ ҳосил кунед, ки иҷозатҳо/иҷозатҳо ва талаботи ҳифзи муҳити зист (Ҷадвали V.1 ЭИЭ) пеш аз оғози корҳои сохтмон пешвоз гирифта мешаванд	не	Пудратчӣ хануз интиҳоб нашудааст. Лоиҳа ҳанӯз дар марҳилаи тарҳрезӣ қарор дорад.	
Омодасозии НМИМЗ аз ҷониби пудратчӣ	29. ГТЛ аз пудратчӣ талаб мекунад, ки СИЭП-ро таҳия кунад. НМИМЗ дастурҳои мушаххасро дар бар мегирад (i) нақшаи воқуниш ба резиши (ii) нақшаи идоракунии чанг ва мубориза бо чанг; (iii) нақшаи идоракунии садо; (iv) нақшаи идоракунии партовҳо ва партовҳо, аз ҷумла нақшаи идоракунии партовҳои хатарнок/мавод; (v) нақшаи идоракунии лагери сохтмонӣ;	не	Пудратчӣ хануз интиҳоб нашудааст. Лоиҳа ҳанӯз дар марҳилаи тарҳрезӣ қарор дорад.	

<i>Мавзӯъ</i>	<i>Талаботи НИМЗ</i>	<i>Мутобиқати бадастомада</i>	<i>Шарҳ дар бораи сабабҳои қисман ё риоя накардани талабот</i>	<i>Амалҳои зарурӣ ва санаҳои мақсаднок барои ноил шудан ба мувофиқат</i>
	(vi) нақшаи идоракунии ҳаракати нақлиёт; (vii) чораҳои пешгирӣ ва мубориза барои идоракунии гуногунии биологӣ; (viii) тартиби пайдо кардани тасодуф; (ix) Саломатӣ ва бехатарии COVID-19			
	30. Мутахассиси байналмилалии МТЛ оид ба ҳифзи муҳити зист ва мутахассиси миллии экологии МТЛ барои пудратчии сохтмон оид ба оmodасозии НМИМЗ омӯзиш мегузaronанд.	не	Пудратчӣ хануз интиҳоб нашудааст. Лоиҳа ҳанӯз дар марҳилаи тарҳрезӣ қарор дорад.	

АСМ = маводи дорои асбест; БОР = Бонки Осии Рушд; КҲМЗ = Кумитаи ҳифзи муҳити зист; КҲФМГ = Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудоғиби шаҳрвандӣ; МРҚ = корманди робита бо ҷомеа; COVID-19 = бемории коронавирус; EHS = муҳити зист, саломатӣ ва бехатарӣ; НИМЗ = нақшаи идоракунии муҳити зист; GBV = зӯрварӣ бар гендерӣ; КСБ = корманди саломатӣ ва бехатарӣ; ЭИЭ = ташҳиси ибтидоии экологӣ; МОС = Вазорати фарҳанг; СБМ = саломатӣ ва бехатарии меҳнат; МТЛ = мушовири татбиқи лоиҳа, ГТЛ = Гурӯҳи татбиқи лоиҳа; PIU = воҳиди татбиқи лоиҳа; ROW = рости роҳ; НИШ = Экспертизаи давлатии экологӣ; НМИМЗ = нақшаи махсуси идоракунии муҳити зист

5.3. Омӯзиш

68. Тибқи талаботи ЭИЭ (ЕМР), пудратчӣ ӯҳдадор аст: ҲСО-и пурраи пудратчӣ дар макон бояд омӯзиши мунтазами бехатарии меҳнатро оид ба истифодаи таҷҳизоти муҳофизати инфиродӣ ба коргарон гузаронад, ба монанди кулоҳҳо, дастпӯшҳо, тасмаҳои бехатарӣ, мӯзаҳои резинӣ ва айнақҳои муҳофизатӣ вобаста ба вазифаи иҷрошаванда. Гузаронидани омӯзиши огоҳӣ оид ба озори чинсӣ ва зӯрвариҳои гендерӣ дар байни пудратчиён, кормандони лоиҳа ва чома. Таъмини тренингҳо оид ба пешгирии паҳншавии сироятҳои бо роҳи чинсӣ гузаранда (ВИЧ/СПИД) ва COVID-19.

5.4. Шикоятҳо

Ҷадвали 12: Хулосаи шикоятное, ки дар давраи мониторинг гирифта шудаанд (ва шикоятное, ки аз давраи мониторинги пештара дида мешаванд)

Тафсилот аз Шикоят	Шикояткунанда *	Гирифтанд			Амалҳо (бо санаи таъиншуда) андешида мешаванд	Ҳолати қарор***
		Ба воситаи *	аз ҷониби ки **	сана		
Ягон шикоят набуд.						

6 ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҶО

6.1. Хулоса

69. Дар давраи ҳисоботӣ аз моҳи июл-декабри соли 2023 инҳо қайд карда шуданд: Маблағгузориҳои иловагии пешниҳодшуда ба беҳбуди манзилҳо барои оилаҳои муҳоҷир ва инчунин беҳтар намудани инфрасохтори хидматрасонии иҷтимоӣ дар деҳаҳои атроф мусоидат хоҳад кард. Интизор меравад, ки лоиҳа эътимоднокии нерӯи барқ, ҳолати санитарӣ дар мактабҳо ва маркази саломатӣ, таҷҳизот дар маркази саломатӣ ва роҳҳоро беҳтар созад. Дар асоси ин баҳогузорӣ, хулоса бароварда мешавад, ки лоиҳа манфиатҳои назарраси иҷтимоию иқтисодӣ меорад.

70. Лоиҳа таъсири назарраси манфии экологиро ба вучуд намеорад ва ҳама гуна таъсири манфии эҳтимолии экологӣ миқёси хурд ва маҳаллӣ мебошанд ва онҳоро тавассути тарҳрезии хуб ва татбиқи чораҳои кам кардани таъсир кам кардан мумкин аст.

71. Дар давраи ҳисоботӣ аз моҳи июл то декабри соли 2023 инҳо қайд карда шуданд: Корҳои муҳандисӣ аз ҷониби Чин анҷом дода шуданд. Нақшаи генералии паноҳгоҳи доимӣ барои шахсони муҳоҷир тасдиқ карда шуд.

72. Дар ин давра ду сафари расмӣ бо мушовирони миллӣ ва байналмилалӣ ба Ҷамоати Золизар гузаронида шуд. Барои тафсилоти бештар ба замимаи 2 нигаред.

73. Воҳурӣ ва созишномаи пешакӣ бо намояндагони ҳукумат оид ба ҷойгиркунии партовҳои маишӣ, сохтмонӣ ва партофтани партовҳои БМТ дар партовгоҳи ҷамоати деҳоти Ҳалевард баргузор гардид.

74. МТЛ версияи навшудаи МБМЗ-ро ба Гурӯҳи татбиқи лоиҳа (ГТЛ) барои баррасӣ пешниҳод кардааст. Пас аз он ки ГТЛ баррасии худро анҷом медиҳад, он МБМЗ-и аз нав дида баромадашударо барои арзёбӣ ва тасдиқи минбаъда ба Бонки Осиии Рушд (БОР) мефиристад.

75.

76. Лоиҳа таъсири назарраси манфии экологӣ нахоҳад дошт. Ҳама гуна таъсири эҳтимолии манфии экологӣ хурд ва маҳаллӣ мебошанд ва онҳоро тавассути тарҳрезии хуб ва татбиқи чораҳои кам кардани таъсир коҳиш додан мумкин аст.

77. Ба Маркази саломатии ҷамоати деҳоти Саноат таҷҳизоти тиббӣ безараргардонӣ харидорӣ карда шуд, ки барои коҳиш додани партови газҳои захролуд ба атмосфера ҳангоми сӯзонидани партовҳои тиббӣ мусоидат мекунад.

78. Дар давраи мониторинг ягон мушкилот муайян карда нашудааст.

Ҷадвали 13: Масъалаҳое, ки дар давраи мониторинг муайян карда шудаанд (аз ҷумла масъалаҳои дар назардоштаи ҳисобот(ҳои) қаблӣ)

Чоп	Амали зарурӣ	Масъулият	Вақт (санаҳои мақсаднок)
1. Ҳеҷ мушкиле муайян нашудааст			
2.			
ва ғайра.			

6.2. Тавсияҳо

79. Пас аз ҷониби БОР тасдиқ шудани ЭИЖ навшуда ва НИМЗ ҳуҷҷати навшудаи МБЭ бояд тибқи тартиби Экспертизаи давлатии экологӣ (ЭДЭ) барои баррасӣ ба Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (КҲМ) фиристода шавад. КҲМ раванди ЭДЭ-ро оғоз мекунад ва таъсирҳо ва чораҳои пешниҳодшудаи коҳиш додани таъсирро баррасӣ мекунад. Тасдиқи лоиҳа бояд аз КҲМ дар асоси натиҷаҳои арзёбии ЭДЕ пеш аз сохтмон гирифта шавад. Раванди тасдиқи ДИД метавонад дар давоми ҳадди аксар як моҳ ё 30 рӯз пеш аз оғози ҳама гуна корҳои сохтмонӣ анҷом дода шавад.

80. Барои партофтани маводи дорои асбест дар партовгоҳи маҳаллӣ дар Ҳелвард иҷозати расмӣ ҳукумати ноҳияи Ҷалолоiddини Балхӣ лозим аст.

81. Ҳангоми эълони тендерҳо ва интихоби пудратчиён тавсияҳои ЭИЭ ба таври қатъӣ риоя карда мешаванд.

Minutes of meeting No. 1

Meeting of the field group chaired by the Chairman of the Committee for Emergency Situations and Civil Defense of the Republic of Tajikistan, Lieutenant General of Police Nazarzoda R., on the progress of reviewing the master plan and detailed design of the "National Disaster Risk Management Project o - Additional Financing (CESCD Site and Utility/Social Infrastructure)"

From November 15, 2023

J. Balkhi district (Sanoat village)

Present:

Representatives of the Committee for Emergency Situations and Civil Defense (CESCD) client:

1. Group Leader - Chairman of CESCD of the Republic of Tajikistan, Lieutenant General of Police Nazarzoda R.
2. Deputy Chairman of CESCD of the Republic of Tajikistan, Major General Isozoda S.
3. Project Manager, Lieutenant Colonel Tursunzoda F.
4. Head of the Construction, Operation of Buildings and Structures Department of CESCD of the Republic of Tajikistan, Lieutenant Colonel Farzoni Ibrohim.
5. Head of the Medical Department of CESCD of the Republic of Tajikistan, Colonel Sharipov S.
6. Head of the Hail Protection Service of CESCD of the Republic of Tajikistan, Colonel Rahmatzoda A.
7. Head of the Personnel and Personnel Affairs Department of CESCD of the Republic of Tajikistan, Colonel Ahmadzoda M.
8. Head of CESCD for the Khatlon Region, Colonel Mahmadsoda Dzh.

Representatives of PIC:

1. Deputy Team leader Muborakshoev Olimsho
2. International architect Hassan Mahbub Reza
3. Local Architect Tagoev Sh
4. Translator Abdujaborov F.

The working group, having studied the detailed design of the Master Plan for the project "National Disaster Risk Management Project - Additional Financing (CESCD Site and Utility/Social Infrastructure)" in the village of Sanoat in the J. Balkhi district, taking into account the suggestions of Mr. Nazarzoda R., the commission agreed to make changes to the Master Plan of the site as follows:

1. Relocate the mini football pitch to another place.
2. Exclude shops from the master plan; redesign the existing medical center into a store.
3. Convert the second floor of the school into an assembly hall.
4. Convert the second floor of the administrative building into barracks for military personnel.
5. Design a new medical center in accordance with the requirements of the State Construction Supervision of the Republic of Tajikistan (SCT RT).
6. Include 2 observation towers on the facility's premises.
7. Reconstruction and repair of buildings on the locator's premises.
8. Design a warehouse for storing spare parts.
9. Repair and reconstruct the existing well for further use of its water for the toilet and kitchen needs of Secondary School No. 29.

The working group instructed the consulting group of the BETS company to consider these proposals and present the revised master plan for review to the leadership of the Committee for Emergency Situations and Civil Defense and PIG

Protocol was review by:

Генерал-полковник милиции Назарзода Р.	_____
Генерал-майор Исозода С.	_____
Менеджер проекта Турсунзода Ф.	_____
Подполковник Фарзони Иброхим.	_____
Полковник Шарипов С.	_____
Полковник Рахматзода А.	_____
Полковник Ахмадзода М.	_____
Полковник Махмадзода Дж.	_____
Муборакшоев О.	_____
Хасан Махбуб Реза.	_____
Тагоев Ш.	_____
Абдуджаборов Ф.	_____



Field Visit Report

Project title:	NATIONAL DISASTER RISK MANAGEMENT PROJECT (ADB Grant Number: Grant 0865-TAJ)
Contract No.:	Contract No. CESCDS-01: Detailed Engineering Design and Supervision for Rehabilitation and Construction Works (CESCD Site and Utility/ Social Infrastructure)
Subject:	Field Visit of the Project Site
Location:	Project Site under Khojagii Manziliyu Kommunalii (KMK) Hukumat
Date of Visit:	November 27 2023

ATTENDEES:

Name	Short	Position	Organization
Firuza Tursunzoda	FT	Project Manager	Project Implementation Group, CESCDS
Ismoilov Quibonali	IQ	Local Administrator	Jamoat Zoli Zar
Sulmonov Otahon	SO	Solid Waste Management	Khojagii Manziliyu Kommunalii (KMK) Hukumat
Zuhra Saidova	ZS	Administrator (officer/coordinator)	Project Implementation Group
Rukhshona Nizomzoda	RN	Monitoring and evaluation specialist	Project Implementation Group
Shukhratjon Soliev	SS	Civil Engineer	Project Implementation Group
Suhaylo Gharibova	SG	Environmental Specialist	Project Implementation Group
Kamilova Larisa	KL	National Environmental Specialist	Project Implementation Consultant
Alla Kuvatova	AK	Gender and Social Development Specialist	Project Implementation Consultant
Md Mayen Uddin Tazim	MT	Social Safeguard Specialist	Project Implementation Consultant
Mohammad Nurul Alam Siddique	MS	International Environmental Specialist	Project Implementation Consultant



Local Administrator, PM, PIG & PIC in the Pictures

Prepared by:	Mohammad Nurul Alam Siddique
---------------------	------------------------------

DEFINITIONS:

CESCDS	Committee of Emergency Situations and Civil Defense (CESCD)	PIG	Project Implementation Group
--------	---	-----	------------------------------

PIC	Project Implementation Consultant	Hukumat	State administrative office at the regional and district levels
Distribution:	Deputy Team Leader, National Disaster Risk Management Project (ADB Grant Number: Grant 0865-TAJ)		

SITE OVERVIEW MAP:



Figure-1 Site Overview Map of the Field Visit.

OBSERVATIONS:

The consultant has had his first visit to the site with the PM, PIG and PIC experts, and officials to understand the project site in consideration of environmental aspects. The following issues were minutely observed during the field visit:

(i) Access Road:

The access road condition of the site from the highway is not in good condition. Most part of the access road found damaged. Some portion of the road was earthen as well as damaged in condition. In some areas of the road shoulder is piled up with earthen loose soil which aggravated dust particle in the ambient air during the wind and movement of vehicles in the area. All the way road shoulder/footpath is missing in the access road. In the design of the rehabilitation of the road, the road shoulder/footpath shall be included to avoid the risk of potential accident of the locality.



Damaged Paved Road



Loose earthen soil on the roadside



No shoulder/footpath on the road



Earthen Road near the Project camp Site



Earthen road around the Project Site



Local Girls are on the way to their home



Kids are playing near the road

Nearby Residences are at Potential Accident Risk

(ii) Highway:

The highway seems very good in condition, as does the approach to the branch road. Til the bridge 1, which is 325 meters away from the highway on the branch road, the paved road looks very good in condition. It is to be noted that the bridge on the access road will be renovated under this project.



Intersection of the access road to the Highway



Access road in good condition



Damaged approach of Bridge-1



Side view of damaged bridge-1

(iii) Solid Waste:

Littered solid waste was observed in the locality and the project study area. The consultant met with the waste management officer of the Hukumat (local administration) and asked about the waste management practices of the project area. It has been learned that the project study area does not have appropriate waste management facilities. There is a landfill site in the study area, which is 21 km away from the project site. It is evident that during the construction and operation phases, the local authority will need to augment the transport vehicles to support the waste management of this project. The landfill site is not a sanitary one. It has understood from discussion that the local administrator collect waste from his jurisdiction by waste collection vehicle and openly dumped in the designated landfill area. There is no waste segregation system exist in the study area. Consultant advised to the administrator to practice the waste segregation at the source and accumulate the recyclable wastes at the landfill site with labelling in a designated areas and therefore sell them to the recyclable industries of Tajikistan. Administrator opined that waste segregation required manpower and vehicle support which is not possible to manage for him at this moment. In the study area Asbestos containing materials (ACM) management was also discussed during the field visit. Local administrator opined that the local authority is capable of disposal of the ACM under their waste management system. It is highly important to note that the environmental expert team of this project must have the landfill site visit to understand the ACM disposal arrangement. There is a designated waste storage area in the proposed project site. Seven metal waste bins without label in a designated area were seen in the project site.



Littered Waste in and around the Bridge-1



Littered waste inside the project site



Hazardous empty paint containers are in the Project site



ACM left near the Overhead Water Tank



Existing waste storage area of the project site



Example of nonsegregated waste in the project site

(iv) Sewage Treatment Plant:

The consultant observed a sewage management system on the project site that needs to be augmented, including sewage treatment facilities as per capacity of the proposed rehabilitation centre. As an environmentally friendly solution, the proposed treatment facility will support local agriculture by using treated water as a water source and generated sludge as manure.



Existing Sewage Management System of the proposed project premises

(v) Water Treatment Plant:

An existing water treatment facility with RO was observed during the site visit. The water supply source is the well, which is transported through a pipe and stored in the Overhead Tank (OHT). The stored water is delivered through the RO filter for final treatment as well as distribution to the feeding points. This water treatment facility needs to be augmented and improved as per the requirements of the proposed project's water supply demand. It is to be ensured through a water resources assessment that the groundwater resource of the project area for the feeding of the water of the rehabilitation centre is sufficient for the lifetime of the proposed project.



Overhead tank, transmission Pipe and RO facility (in the small room)

(vi) Flora and Fauna

The local people do the agriculture in the study area. Roadside vegetation, trees, agriculture field are very common flora observed all around the study area. A good number of plantations also observed inside the proposed project site. A small canal observed under the bridge-1 of the access road of the project site. Due to the short visit of the site the aquatic fauna observation in the canal was not took place. The local peoples used to do the animal husbandry i.e. cow, goat, sheep, chicken etc.



Cotton Cultivation in the field and roadside vegetation



Roadside Vegetation



Roadside Vegetation



Roadside Plantation



Roadside Plantation



Roadside Plantation



Roadside Plantation





Plantation inside the Proposed Project Site



Canal passes through the Bridge-1



A canal in the Study Area



Cattle in the Study Area



FINDINGS:

Item #	Proposal	Remarks
1.	Include the road shoulder/footpath in the road design in consideration of road safety for the local peoples.	
2.	Include safety signage, zebra crossing etc. all along the road.	
3.	Adopt household level waste segregation system at the Hukumat (local administration) as well as in the final disposal site for accumulation, disposal, and recycling in juxtaposition with the national waste recycling factories.	
4.	Accumulate the recyclable wastes at the landfill site with labelling in a designated areas and therefore sell them to the recyclable industries of Tajikistan.	
5.	As per Administrator waste segregation required manpower and vehicle support which shall be supported through this project.	
6.	Check the capacity of the local authority for the disposal of the ACM under their waste management system.	
7.	Augment the existing sewage management system including sewage treatment facilities as per capacity of the proposed rehabilitation centre. It will support local agriculture by using treated water as a water source and generated sludge as manure.	
8.	It is to be ensured through a water resources assessment that the groundwater resource of the proposed project area for the feeding of the water of the rehabilitation centre is sufficient for the lifetime of the proposed project.	
9.	Tree cutting should be avoided in the proposed project study area. In unavoidable circumstances, with the permission of Hukumat, tree cutting can be done. In such a case, a minimum of three tree plantations should be confirmed by the project proponent.	

Note: It should be noted here that the International Environmental Specialist has had a half-day sudden site visit, which was not sufficient to cover the untouched environmental aspects of the project. I would suggest that, with the consent of the team leader, the environmental team should visit the site again to cover the other components of the project, like the transmission route area.

Prepared by:



Name: Mohammad Nurul Alam Siddique
Designation: Environmental Specialist (International)
Date: 01/12/2023



Field Visit Date – 27 November 2023
Prepared by Mohammad Nurul Alam Siddique

Field Visit Report

Project title:	NATIONAL DISASTER RISK MANAGEMENT PROJECT (ADB Grant Number: Grant 0865-TAJ)
Contract No.:	Contract No. CESCDCS-01: Detailed Engineering Design and Supervision for Rehabilitation and Construction Works (CESCD Site and Utility/ Social Infrastructure)
Subject:	Field Visit of the Project Site
Location:	Medical Centres, School, and Landfill Site of the Study Area
Date of Visit:	December 12, 2023

ATTENDEES:

Name	Short	Position	Organization
Sulmonov Otahon	SO	Solid Waste Management	Khojagii Manziliyu Kommunal (KMK) Hukumat
Suhaylo Gharibova	SG	Environmental Specialist	Project Implementation Group
Kamilova Larisa	KL	National Environmental Specialist	Project Implementation Consultant
Alla Kuvatova	AK	Gender and Social Development Specialist	Project Implementation Consultant
Mohammad Nurul Alam Siddique	MS	International Environmental Specialist	Project Implementation Consultant



Participants of Medical Centre, School and Landfill Sites (left toright respectively) visit in Pictures

Prepared by:	Mohammad Nurul Alam Siddique
---------------------	------------------------------

DEFINITIONS:

CESCD	Committee of Emergency Situations and Civil Defense (CESCD)	PIG	Project Implementation Group
PIC	Project Implementation Consultant	Hukumat	State administrative office at the regional and district levels

Distribution:	Team Leader, Additional Financing of the National Disaster Risk Management Project (ADB Grant Number: Grant 0865-TAJ)
----------------------	---

SITE OVERVIEW MAP:



Figure-1 Site Overview Map of the Field Visit.

OBSERVATIONS:

The consultant has had his second visit to the site with the PIG and PIC experts to understand the water supply, waste management of school and Medical Centres of the project in consideration of environmental aspects. The consultant has also visited the solid waste landfill site which is located at around 20Km from the project site in the Halevard Jamoat, Jaloludin Balkhi District. The following issues were minutely observed during the field visit:

(i) Medical Centres Visit:

During the field visit, the Consultant has visited two Medical Centres. The location of the two Medical Centres in the sat images are shown in the figure below. Medical Centre-2 is not the part of this project. Some photo snippets are tabulated with captions that describe the current situation of their water supply, sanitation, safety, and waste management.



The Medical Centre has ground water supply facilities and medical waste disposal site. Locally the peoples used to use the ground water which is available at the depth of 10-11m. Submersible water pump is used in the Medical Centre for the storage of water in an overhead tank for the Medical Centre uses. It is noteworthy that there is no water testing facility at the Medical Centre or even there is no evidence or report as a reference document found about the ground water quality of the study area.



As a general practice, the medical waste is primarily burned in a local incinerator and therefore stored the ashes in the chamber located in the waste storage area. An incinerator and autoclave have been provided from the project to the Medical Centre for the incineration of the medical wastage. Sanitation facilities of the Medical Centre found poor in condition. The electricity support for the Medical Centre found poor from October to April i.e. 4-6 hours only in a day. An unused and unlabelled fire extinguisher unearthed inside the Medical Centre compound.



Medical Centre-1 Location in satellite Image: Latitude: 37°39'41.88"N and Longitude: 68°38'36.48"E



Medical Centre-2 Location in Satellite Image: Latitude: 37°40'16.12"N and Longitude: 68°38'45.56"E

PHOTO SNIPPET OF MEDICAL CENTRE-1



Photo Snippets of Medical Centre-1



Ash Storage Area



Incineration Point

Waste storage and incineration (Local) point



Overhead Water Tank



Water Tape at the Medical Centre Compound



Existing Toilet Facilities



Unhygienic Toilet



Unused & unlabelled Fire extinguisher at the Medical Centre compound



Incinerator provided to the Medical Centre-1 from the project

PHOTO SNIPPETS OF MEDICAL CENTRE-2 (not part of the project)



Toilet facilities

Local Incinerator (the burned ash is buried under soil)

(ii) School:

The school is located to the south of Medical Centre 1, which is bifurcated by the local road. There are 1026 students are studying in the school. Around 47% girls and 53% boys are studying in this school. The sanitation facilities of the students are not in the school campus. It is located other side of the local road and students must cross the road to access the sanitation which is not safe for them. More on the toilet conditions found very bad. Water supply facilities is good at the school campus and there is an overhead tank to store water through submersible pump. There is a hand tubewell for accessing the water in the absence of storage water to supply because of the interrupted power supply in the study area. Depth of the hand tubewell is 11m. Waste management is very poor in the school campus. Littered waste was found here and there on the school campus. One plastic bin was found unattended in a remote corner of the school campus, which had no label for use or was not clearly defined as a waste bin to dispose of. There is a waste storage area at the southwest corner of the school campus. Waste storage facilities of the school is poor. All kind of wastes are dumped and therefore burned also. Evidence of Asbestos Containing Materials (ACM) noticed in and around the waste storage area. The school has a good number of trees and a good garden full of rose plants. It has been noticed that the school authority has cut down some damaged trees inside the campus.



School Location in satellite Image: Latitude: 37°39'39.53"Nand Longitude: 68°38'37.80"E

PHOTO SNIPPET OF SCHOOL



School at a Glance

School Toilet

School ground

Hand Tubewell (11m Deep)

Hand Tubewell with Overhead Tank and water Tap

School Kitchen's wall is made of used corrugated roof sheet made of ACM



Small Shop Inside the School for Pupils use



Plastic Waste Bin without labelling



ACM left over at the school campus



Unsegregated burned waste at the southwest corner of the School Campus




Field Visit Date – 12 December 2023
Prepared by Mohammad Nurul Alam Siddique

(iii) Halevard Jamoat Landfill Site:

There is a landfill site in the project study area which is around 20km away from the project site. It is about 2.7 hectares of land for the use of waste landfills. This Halevard Jamoat Landfill Site is a crude dumping site for the solid waste and sewage waste. Asbestos Containing Materials (ACM) are openly dumped in the landfill Site. Electronic and hazardous wastes are also dumped openly at the landfill. Waste burning was observed at the landfill site, which was done by the informal local waste pickers, as opined by the waste management officer. During the visit, there were no waste pickers at the landfill site. There is no soil cover on the daily dumped waste, but the compaction of waste is a regular activity of the landfill management. The wastes are not filled in the block chambers and for this the wastes can pass through the road to the nearby surface water bodies and the communities during the flush flood or heavy rain. Weighbridge, water pool for washing facilities, mechanical shop, floodlight, leachate collection network and chamber, leachate treatment facilities, gas vent pipe etc. of an Ideal landfill site are fully absent in the Halevard Jamoat Lanfill site.



As per national regulation, the construction wastes/debris are not allowed to dump in the landfill site. For this project, the construction debris shall be dumped in the nearby Hukumat-approved private low-land area. The generated waste of the project in all phases should be disposed of to the Hukumat approved landfill site i.e. Halvard Jamoat Landfill site. The landfill site shall be ready for the disposal of the ACM or any solid waste before the transfer of the project waste.



Landfill Site Location in satellite Image: Latitude: 37°32'58.49"N, Longitude: 68°41'12.15"E

PHOTO SNIPPET OF HALEVARD JAMOAT LANDFILL SITE



(iv) POWER TRANSMISSION LINE

The consultant had a very short view of the power transmission line during this field visit because of the time constraint. New and old poles were observed on the existing right of way of the road. On the way to the Medical Centre-2 some pictures were taken. Vegetation and trees are well organized on the road and will not impact the power transmission line construction of this project.



Power Transmission Line of the Project Area
PHOTO SNIPPET OF HALEVARD NAMOAT LANDFILL SITE



Existing old and new poles are on the roadside

FINDINGS:

Item #	Proposal	Remarks
1.	Medical Centre should fully burn the medical waste to avoid the air pollution.	
2.	Sanitation facilities should be improved for the medical centre.	
3.	Water quality testing should be conducted as soon as possible and disseminate the test report to the school for knowledge sharing.	
4.	Waste management of the school should be improved by increasing waste bins with label placing different corners of the school campus.	
5.	Waste storage area should be improved by concreting floor and guiding wall.	
6.	Waste burning at the school campus should be stopped.	
7.	Wastage of Corrugated roof sheet of the school containing the Asbestos is not well managed or properly disposed of which can affect the kids.	
8.	Tree plantations should be encouraged on the school campus by the school authority immediately after any damage or cutting of trees in the school compound.	
9.	For this project, a small area of the Halevard Jamoat Landfill Site should be improved for segregated waste storage area.	
10.	Dedicated ACM disposal site area should be identified as well as well-prepared before the dismantling of the asbestos containing materials of the project.	
11.	Power transmission line route is good in consideration of well-organized vegetation and no settlement on nearby the existing road.	

Prepared by:



Name: Mohammad Nurul Alam Siddique
Environmental Specialist (International)
Date: 14/12/2023



Field Visit Date – 12 December 2023
Prepared by Mohammad Nurul Alam Siddique